

6. Reviderad tidplan för projektet (bilaga 3)

Projektchef Lisa Ahlström presenterar förslag till ny tidplan. Tidplanen och orsaker till revideringen finns redovisat i tidigare utskickat beslutsunderlag (bilaga 3).

Fas 1 avslutas i mitten av 2027 och det som styr tidplanen i hög grad är tillståndsansökan i Mark- och Miljödomstolen (MMD). Det är avsatt 3 år för denna tillståndsprövning, vilket är ett rimligt antagande, men kan ta längre eller kortare tid. Fas 2 startar 2027 och avslutas 2035, enligt reviderad tidplan.

För att få kontinuitet i projektarbetet föreslås beslutsprocessen ("Igångsättningsbeslutet") för Fas2 ske under första kvartalet 2026. Om beslut från MMD inte är klart vid denna tidpunkt villkoras beslutet ett godkännande/tillstånd i MMD innan Fas2 kan starta.

Mötet beslutar godkänna förslag till reviderad tidplan.
Bolagshandlingar/Aktieägaravtal ses över och uppdateras med anledning av beslut om reviderad tidplan.