

Vätternvatten

Systemhandling

Huvudtidplan

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Förstudie, steg 2 och 3 med fördjupningar	■	■	■	■	■											
B. Systemhandling					■	■										
C. Komplet. utredn, undersökn., samråd, MKB						■	■	■								
D. Skapande av organisation för genomförande						■	■	■								
E. Principförslag							■	■								
F. Identifiering av sakägarkretsen							■									
G. Markförhandlingar, ledningsrätt							■	■	■							
H. Prövningsprocessen								■	■	■						
I. Detaljprojektering										■	■	■				
Upphandling												■	■			
Byggande													■	■	■	
Driftsättning																■