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BILAGA 1 

 

Finansieringsplan Fas 1 

 

Bedömning av kostnadsbilden för framtagande av bygghandlingar till 

entreprenadupphandlingarna har gjorts med utgångspunkt från andra större 

infrastrukturprojekt. Procentsatser för att beräkna kostnad för 

prövningsprocess och projektering antogs i samband med bolagsbildningen 

2017. Vi ser ingen anledning till förändring av dessa procentsatser i 

dagsläget. Allt kapital beräknas fortfarande utifrån 4 % räntenivå. 

 

Prognosen för anläggningskostnaden har ökat från 3 315 Mkr år 2017 till 4 

109 Mkr år 2020. Utifrån de antagna procentsatserna som nämns ovan 

medför detta att kostnadsbedömningen för Fas 1 ökar med 58 Mkr. 

Förändringen påverkar borgensåtagandena vilket då innebär ett nytt beslut i 

respektive delägares kommunfullmäktige. 

  

I förslag till årsbelopp redovisas det antagande vi gör idag på perioden 2021-

2024 enligt underlaget och reviderad tidplan. Fortsatta utredningar och 

projekteringsunderlag kommer att påverka Fas 1 budgeten framöver. Den nu 

redovisade projektkostnaden är preliminär och kommande 

kostnadsbedömningar innebär sannolikt att nya beslut om förändringar i 

anläggningskostnad kommer att behöva tas under perioden fram till 2024.  

 

Nedan redovisas preliminär fördelning av kostnader för Fas 1.   

 

 

 

År Budget Bolagsbildning

Tidplan Bolagsbildning 

Verkligt utfall 2019 och 2020.

Ny budget, Ny tidplan, Utan Laxå  

2018 4 0

2019 8 9

2020 35 15

2021 70 40

2022 80 80

2023 80 91

2024 0 100

277 Mkr 335 Mkr
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Av den totala kostnaden på 335 Mkr för Fas 1 har under åren 2018–2020 

upparbetats 24 Mkr. För resterande del av Fas 1 återstår en kostnad på 335–

24 = 311 Mkr. Borgensåtagandet för delägarna under resterande del av Fas 1 

redovisas nedan.  

 

 

 

Förslag till beslut: 

Projektet föreslår styrelsen att föreslå ägarna 

- att anta föreliggande förslag till reviderad bilaga 3 till 

aktieägaravtalet, ”Kostnadsbudget Fas 1”. 

 

- att godkänna ny finansieringsplan Fas 1 enligt detta underlag, 

till respektive kommunfullmäktige som underlag för nytt utökat 

borgensåtagande. 

 

 

 

Delägare Procentuell fördelning År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Totalkostnad 

Hallsberg 8,2 3 280 000 6 560 000 7 462 000 8 200 000 25 502 000

Kumla 11,16 4 464 000 8 928 000 10 155 600 11 160 000 34 707 600

Lekeberg 3,99 1 596 000 3 192 000 3 630 900 3 990 000 12 408 900

Örebro 76,65 30 660 000 61 320 000 69 751 500 76 650 000 238 381 500

40 000 000 80 000 000 91 000 000 100 000 000 311 000 000


