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                  Slutrapport 
 

 

Uppföljning av projektmålet, se beslut (i möjligaste mån könsuppdelade): 
Projektmålet att företag och fastighetsägare kan få tillgång till bredband via fiber kan ses som uppnått. Totalt har 
samtliga 17 fastigheter inom området blivit erbjudna bredbandsanslutning via fiber. Av dessa 17 är det totalt nio 
stycken fastigheter som valt att ansluta sig, varav fyra fastigheter bedriver företagsverksamhet.  
 
Med anknytning till målet och anslutningsgraden på 53 % som uppnåtts är det viktigt att ta i beaktning att 
stödfinansiering via 1:1-medel endast är en del i det hela. Den andra delen är att fastighetsägare och företag även 
måste välja att betala anslutningsavgiften och således ansluta sig mot bredbandsnätet för att få tillgång till bredband 
via fiber. Det krävs med andra ord även ett egenintresse från fastighetsägare för att uppnå en anslutningsgrad om 
100 % för ett projekt likt detta. I sammanhanget är det därför även värt att nämna att möjligheten till efteranslutning 
finns för fastigheter inom projekt Västra Logsjön då detta, enligt information från Calltech Sverige AB, förberetts för 
samtliga fastigheter i området.  

 

Indikatorer Utgångsläge Utfall 

                  

                  

                  

Stödmottagare Lekebergs kommun 

Projektnamn Västra Logsjön 

Projektperiod 2019-12-01 – 2021-08-01 

Dnr 19RS9487 

Övergripande beskrivning av projektets aktiviteter kopplat mot delmålen (ej dagboksanteckningar). 

 
Delmål 1: Projektering och Information 

Projekteringen påbörjades i maj 2020 och i samband med att detta påbörjades skickades det även ut information 
från Calltech Sverige AB (hädanefter Calltech) till medborgarna med besked om att fiberbyggnationen blir av. 
Projekteringen fortlöpte under sommaren 2020 där möten med markägare hölls i Tångeråsa bygdegård. 
 
Det tecknades både markavtal och avtal med vägsamfälligheter och markägare. Representanter från 
vägsamfälligheter och markägare fick vara med och påverka hur Calltech tog sig fram över deras mark. Detta ledde 
till ett smidigt flöde när det kom till påskrifter av markavtalen meddelar Calltech.  
 
Delmål 2: Avtalstecknande och ansökan om tillstånd från TRV och Länsstyrelsen  
Tillstånd hos Trafikverket för förläggning längs deras vägar ansökte Calltech om i juni 2020. Ansökan beviljades 
sedan under september 2020. Ett samråd mellan representanter från Calltech, Länsstyrelsen och Lekebergs 
kommun genomfördes under augusti 2020 gällande natur och kulturmiljö. Samrådet genomfördes som ett fysiskt 
möte på plats i Tångeråsa. Fokus för samrådet var en genomgång av vilka fornlämningar som berördes av 
schaktarbetena i projektet. Detta var ett nyttigt och intressant samråd för alla inblandade. 
 
Delmål 3: Grävning 

Schaktarbetena påbörjades i september 2020 i samband med att alla tillstånd var på plats. Schaktarbetet pågick 
fram till april 2021. Calltech meddelar att det bitvis varit besvärliga markförhållanden med mycket sten och dålig 
återfyllnadsmassa. Den dominerande förläggningsmetoden har varit traditionell skopschaktning.  
 
Calltech meddelar att de fört en fortlöpande dialog med markägarna och vägsamfälligheterna allt eftersom det tagit 
sig fram med maskinerna. Upplevelsen från Calltech sida är att detta uppskattas hos både markägare och 
vägsamfälligheter.  
 
Delmål 4: Kanalisation 

Hela kanalisationsnätet färdigställdes i april 2021. Calltech meddelar att de inte stött på några problem gällande 
detta moment under byggnationen. Kanalisation har anslutits mot närliggande skåp. Dessa skåp får sedan sin signal 
från huvudstationen som finns uppsatt vid Tångeråsa Bygdegård.  
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Uppföljning av projektets delmål (i möjligaste mån könsuppdelade) 

Se ovan.  
 

Delmål Indikatorer Utgångsläge Utfall 

                        

                        

                        

                        

 
Beskrivning hur projektet har arbetat med jämställdhet. Beskriv även hur projektet har arbetat även med 
perspektiven integration och ekologisk hållbarhet. 
Då projektet handlar om fiberutbyggnad finns inga konkreta aktiviteter för de olika perspektiven. Dock har projekten 
påverkan på allas lika möjligheter och rättigheter till digitalisering, oavsett geografiskt läge eller om man t.ex. är 
föräldraledig, har någon form av funktionsnedsättning etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Hur har projektet följts upp? 

Projektet har följts upp genom löpande lägesrapporter från Calltech till kommunen. Dessa har sedan redovisats till 
Region Örebro län enligt beslutad redovisningsplan. Utöver detta har månadsvisa avstämningar mellan kommunen 
och Calltech genomförts. För att kunna se vilka fastigheter i projektet som valde att ansluta sig delgav Calltech 
kommunen en sammanställning över dessa när projektet var färdigt. 
 

 

Delmål 5: Fiberblåsning 
Calltech meddelar att de första stamfiberkablarna började ”blåsas” ut i slutet av november 2020 och under december 
2020 ”blåstes” även de första kundkablarna ut. Detta arbete fortsatte sedan under våren 2021 och samtliga kunder 
som betalt anslutningsavgiften har driftsatts i samband med att stamfiberkablar och kundfiberkablarna blivit 
färdigställda vid fastigheten.  

Hur har projektet utvecklats jämfört med uppgjord plan (eventuella avvikelser utifrån budget, aktiviteter, 
syfte och mål)? 

Projektet har följt planen utifrån budget, syfte och delmål. Den ända avvikelsen var att projektperioden fick skjutas 
upp med fyra månader med anledning av yttre omständigheter. 

Eventuella sidoeffekter:  

Vad händer efter projektperioden? Hur ska projektets resultat implementeras i ordinarie verksamhet? Hur 
ska verksamheten drivas vidare och finansieras? 
Vid projektets slut har fastighetsägare och företag inom projektområdet blivit erbjudna bredband via fiber. 
Fastighetsägare som valt att ansluta sig kommer således ha tillgång till bredband via fiber. Möjlighet till 
efteranslutning finns för de fastighetsägare som vill ansluta sig i ett senare skede inom ramen för projektområdet för 
projekt Västra Logsjön.  
 
Bredbandsutbyggnaden inom projekt Västra Logsjön möjliggör därför att företag och fastighetsägare kan få tillgång 
till bredband via fiber vid projektets slut, vilket var projektets mål.  
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Hur har det framgått att Region Örebro län medfinansierat projektet? (bifoga broschyrer, fotografier, 
tidningsurklipp etc.) 

Region Örebro län (med tillhörande logotyp) var med på informationsutskicket som gått ut till berörda medborgare i 
projektet.  

 

Underskrift 
Information om publicering av personuppgifter: Region Örebro län har rätt att sprida information om projektet, dess 
organisation inklusive projektledarens kontaktuppgifter, genomförande och resultat. Personuppgifter behandlas för 
det ändamål som ansökan avser. Uppgifterna skyddas enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen samt 
den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Datum 
 
 
E-signering (se nedan) 

Behörig att företräda den sökande 
organisationen 
 
E-signering (se nedan) 
 

Namnförtydligande 
      
 
E-signering (se nedan) 

 

Hur har projektets resultat spridits? Hur tas lärdomar och erfarenheter tillvara (framgångsfaktorer, hinder)? 
Information om projektet har delgivits på Läns-IT-träffar som anordnas av Region Örebro län där samtliga länets 
kommuner är med och deltar. 
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