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Tjänsteskrivelse – Utredning om behov av framtida 
platser i särskilt boende 

Ärendebeskrivning 
I kommunens Strategiska lokalförsörjningsplan framgår att det behövs fler 
platser/lägenheter på kommunens särskilda boenden (SÄBO). Planen lyfter också att 
nuvarande boenden har problem med arbetsmiljön, boendemiljön och möjligheter 
till att organisera arbetet på ett effektivt sätt. Detta föranleder ett behov av att 
genomföra en större utredning med syfte att ta fram beslutsunderlag för att besluta 
om hur Lekeberg ska hantera både befintliga boenden och det ökade behovet av 
lägenheter. Kommunstyrelsen beslutade 10 mars 2020 att ge kommundirektören i 
uppdrag att utreda och ta fram olika alternativ för att möta behovet av SÄBO- och 
korttidsplatser.  
 
Under 2021 har en utredning initierats som presenterar en nulägesanalys av 
kommunens befintliga boenden samt föreslår flera alternativ på nästa steg för att 
lösa behovet av lokaler för SÄBO, inklusive korttidsplatser.  

 

1 Bakgrund 
Den strategiska lokalförsörjningsplanen från 2021 pekar på ett behov av ca 40 nya 
platser i SÄBO år 2031. Inriktningsbeslut för att möta behovet av SÄBO-platser 
behövs hanteras under 2021.  Utredningen presenterar en nulägesanalys av 
kommunens befintliga boenden, prognos över behoven av platser i SÄBO de 
kommande 10 åren samt föreslår flera alternativ på nästa steg för att lösa behovet av 
både permanenta platser och korttidsplatser. 

Uppdraget innefattar inte att ta fram ett lokalprogram eller på förslag på utformning 
av nya lokaler då det är nästa steg i processen.  
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1.1 Lokalförsörjningsprocess 
Nedan följer en sammanfattning av kommunens process för om- och nybyggnationer. 
I nuläget har utredningen fastställt behov och nuläge samt tagit fram förslag på hur 
behoven kan mötas, enligt steg 1 i beställningsprocessen av verksamhetslokaler 
nedan. Nästa steg är att genomföra en förstudie utifrån de behov som har 
identifierats. 

 

Figur 1 Processbeskrivning av olika moment i beställningsprocessen för verksamhetslokaler 

Aktivitet Uppskattad tidsåtgång 

Förstudie/Lokaliseringsalternativ  6-12 månader  

Detaljplan (standardförfarande)  ~ 12 månader  

Rumsfunktionsprogram/lokalprogram (genomförs parallellt 
med detaljplanearbetet i inledningen av processen).  

2-4 månader  

Projektering  3-8 månader  

Upphandling  2-3 månader  

Byggtid  12-24 månader  

Tabell 1 Beskrivning av tidsåtgång för olika moment i byggprocessen. 

 

2 Analys 
Utifrån prognosen och analysen av de befintliga boendena har följande behov 
identifierats: 

Lägenheter och korttidsplatser 

• 46 ytterligare permanenta platser kommer att behövas 2031 

• 11 nya korttidsplatser behövs 2031 
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Idag finns totalt 88 platser. 
2031 behövs 141 platser. 

Lindens korttidsplatser är en tillfällig lösning och uppfyller inte dagens standard på 
korttidsplatser. Det innebär att dessa behöver bytas ut. Sammanlagt behöver 
kommunen 57 (141-84) nya platser år 2031. 

I tabellen nedan sammanfattas de behov som utredningen identifierat. 

Sammanfattning av behov Kommentar 

57 nya platser 141 platser totalt 2031 

Ny dagrehabilitering  

Ny demensdagvård  

Ställningstagande av Lindens framtid  Ersätta eller renovera 

Personal och administrativa platser Både Oxelgården och Linden 

 

2.1 Förslag på lösningar för att möta de identifierade behoven 

2.1.1 Alternativ 1 
• Bygga ett nytt SÄBO enligt demens-standard på 60 (57) platser inkl. 

dagrehabilitering och demensdagvård. 

• Renovera Linden med pentryn på alla rum, lägga till personalutrymmen där 
nuvarande rehab och korttidsplatser ligger. 
 

Alternativ 1  

Oxelgården 48 platser   

Linden 36 platser  Nya 
personalutrymmen 

Nytt boende 60 platser   

Totalt 144 platser  

 

2.1.2 Alternativ 2 
• Bygg nytt boende på 100 platser (36 Linden och 57 nya = 93) enligt demens-

standard platser inkl. dagrehabilitering och demensdagvård 

• Behåll Oxelgården (48) 

• Går ur Linden  

Alternativ 2 

Oxelgården 48 platser   

Nytt boende 100 platser   
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Totalt 148 platser  

 

2.1.3 Alternativ 3 
• Bygg nytt boende om 60 platser 

• Gå ur Linden (-36 platser) 

• Fylla upp de nya 24 platserna 

• Bygga på Oxelgården med 20 platser när det behövs 

Alternativ 3 

Oxelgården 48 platser +20 nya  

Nytt boende 60 platser   

Totalt 128 platser  

 

2.1.4 Alternativ 4 
• Bygga ut Oxelgården med 30 platser 

• Bygga ut Linden med 30 platser 

Alternativ 4 

Oxelgården 48 platser + 30  

Linden 36 + 30  

Totalt 144 platser  

 

 

3 Slutsats 
Utredningen innefattar en analys av de befintliga boendena. Det boende som är mest 
akut att åtgärda är Linden, även om det finns förbättringspotential även på 
Oxelgården.  

De åtgärder som behöver göras på Linden för att få boendet att fungera som ett 
trivsamt boende och effektiv arbetsplats är omfattande. Byggnaden är av en 
omodern standard med långa korridorer och slitna rum utan pentryn och med 
bristande ventilation. De befintliga korttidsplatserna är av en tillfällig lösning som 
sedan blivit permanent och är inte ändamålsenliga. Förvaltningen förordar att gå ur 
befintlig byggnad till förmån för ett nytt och modernt SÄBO som fungerar som ett 
trivsamt boende och effektiv arbetsplats. 

Oxelgårdens lokaler bedöms vara funktionella och även om det finns brister även i 
dessa lokaler så bedöms inte dessa vara akuta och så stora att kommunen bör eller 
behöver göra något i nuläget. Kommunen står också inför flera andra stora 
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lokalbehov vilket gör att lämna Linden och möta behovet av fler platser bedöms som 
prioriterat.  

Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför att gå vidare med alternativ 2 och 
genomföra en förstudie tillsammans med LEKO med den inriktningen. I förstudien 
bör det ingå att undersöka förutsättningarna för att kunna bygga i etapper eller 
skalbart. Dvs en byggnad som kan utökas allt eftersom behovet växer genom att 
”docka” på nya delar.   

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen  

1. ger kommundirektören i uppdrag att gå vidare med en förstudie i linje med 
alternativ två.  

2. Förstudien ska undersöka möjligheten att bygga i etapper/skalbart. 
 

 

 
LEKEBERGS KOMMUN 
  

 

 

Gustav Olofsson   Ilina Andersson 
Kommundirektör   Handläggare 
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