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Tillfälliga förskoleplatser för Lannaområdet 
Sammanfattning av ärendet 
Antalet barn i förskoleålder ökar i kommunen vilket också ökar efterfrågan på platser 
inom barnomsorgen. Den stora ökningen har lett till att förskolorna i Lanna inte har 
kunnat ta emot alla barn och därför har en grupp förskolebarn från Lanna placerats 
på Skattkistan i Fjugesta. Kommunen som helhet har inte brist på förskoleplatser 
men antalet platser lokalt i Lanna täcker inte efterfrågan för området. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Lekebergs kommunfastigheter arbetat med att ta fram 
förslag för att möta behovet av fler förskoleplatser i Lanna, på kort och lång sikt.    
 
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beställer en byggnation på tillfälliga 
lokaler (paviljonger) och att den ska ske i två etapper där etapp två är valbar och 
beslut om den fattas senare. Den lösningen ska vara fram till dess att en ny 
permanent förskola är byggd i Lanna och förstudien för den pågår och en sådan 
beräknas kunna stå färdig 2024-2026 men är beroende av en rad faktorer som kan 
påverka tidsplanen åt båda håll. Den permanenta förskolan är inte del av det här 
ärendet utan ärendet berör hur kommunen ska hantera perioden fram till att en ny 
förskola är på plats. Den nya permanenta förskolan planeras också ersätta 
Äppelgården som har gamla och ej ändamålsenliga lokaler men fram till dess kvarstår 
den som förskola.  
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1 Nuläge 
Enligt kommunens lokalförsörjningsplan så ökar behovet av förskoleplatser i Lanna 
området. I Lannaområdet behöver antalet öka med ca 65 platser de kommande 10 
åren, vilket motsvarar tre avdelningar. 2022 så är barn boende i Lannaområdet 
placerade på förskolor i Fjugesta för att möta efterfrågan, det rör sig om 13 barn. 
Utöver de 13 barnen så fortsätter ökningen av barn i Lanna vilket gör att det finns ett 
behov av fler förskoleplatser i Lannaområdet.  

 Lanna Fjugesta Mullhyttan 

År 
Prognos 

Befintliga 
platser Prognos 

Befintliga 
platser Prognos 

Befintlig
a platser 

Inskrivna vår 2022 233 228 244 284* 76 102 
Prognos vår 2023 242 228 248 284 72 102 
Prognos vår 2024 247 228 246 284 77 102 
Prognos vår 2025 253 228 243 284 78 102 
Prognos vår 2026 258 228 250 284 82 102 
Prognos vår 2027 266 228 253 284 77 102 
Prognos vår 2028 272 228 257 284 80 102 
Prognos vår 2029 279 228 261 284 82 102 
Prognos vår 2030 283 228 266 284 84 102 
Prognos vår 2031 288 228 270 284 86 102 
Prognos vår 2032 293 228 275 284 89 102 

Tabell 1 Prognostiserat behov av antal platser i förskola. Orange markerar platsbrist. Beräkningen är 
baserad på hur många procent som varit inskrivna senaste åren.  
* Antalet platser när förskolan Fjugesta Södra är i bruk. 

Prognos förskolebarn Lanna 2022-2032 
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Kön till Lanna-området har vuxit mycket sedan januari och är per 2022-03-22 – 50 
barn. De flesta ska placeras i förskola i augusti. Utöver dessa tillkommer de 13 barn 
som i nuläget har en tillfällig placering i Fjugesta. Det innebär att 63 barn behöver 
plats i Lanna-området under höstterminen 2022. 51 barn går på Äppelgården idag 
och slutar således till sommaren för att börja i förskoleklass.  

Äppelgården har idag en övertalighet om 7 barn. Till hösten blir andelen 1-2 åringar 
större i förhållande till 3-5 åringar vilket medför behov av fler platser än utökningen 
av antalet barn, eftersom yngre barn kräver mindre barngrupper. Därav kan inte 
antal platser likställas med antal barn. Totalt ökar behovet till hösten med ca. 20 
förskoleplatser i Lanna, förutsatt den kö som är per idag samt att åldersgrupperna 
blir yngre.  

1.1 Långsiktig lösning 
Arbetet med en ny förskola pågår och är i förstudieskede där bland annat placering 
och behov utreds. Den nya förskolan planeras både möta det ökade behovet av 
förskoleplatser och ersätta Äppelgårdens förskola. När förstudien kan vara klar är 
idag oklart men är en prioriterad fråga i förvaltningen.     

1.2 Befintliga förskolor i Lanna-området  
I nuläget finns 4 kommunala och en privat förskola i Lanna. De kommunala 
förskolorna har en kapacitet på 228 platser.  

1.2.1 Äppelgården 
Huset är bygg på tidigt 1900-tal men är om och tillbyggt 1996. Förskolans verksamhet 
är idag inriktad mot 5-åringar. Barnen använder matsalen på Hidinge skola. Enheten 
har kapacitet för ca 50 barn. Äppelgårdens lokaler bedöms vara ineffektiva och icke 
ändamålsenliga och bör ersättas. 
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1.2.2 Lärkan 
Huset är byggt 2017 och har fyra avdelningar, samt tillagningskök med tillhörande 
matsal. Lärkan är ur ett byggnadstekniskt perspektiv ej lämplig för tillbyggnad. 
Enheten har kapacitet för ca 80 barn Med en eventuell komplettering med fler 
toaletter och större entréer möjliggörs ca 10 fler platser. En sådan ombyggnation 
bedöms inte kostnadseffektiv av LEKO. 

1.2.3 Norrgården 
Huset är byggt 2006 med två avdelningar och byggdes till med ytterligare en 
avdelning 2009. Enheten har kapacitet för ca 50 barn. Norrgården är ur ett 
byggnadstekniskt perspektiv och tomtens förutsättningar möjlig att bygga till med 
motsvarande en avdelning. En tillbyggnad här bedöms inte bedöms inte 
kostnadseffektiv av LEKO. 

1.2.4 Sörgården 
Huset är byggt 2011 och har tre avdelningar. Enheten har kapacitet för ca 50 barn. 
Sörgården är ur ett byggnadstekniskt perspektiv ej lämplig för tillbyggnad bedömer 
LEKO. 

1.2.5 Solberga (drivs privat)  
Husen är byggda 1990 och har totalt två avdelningar och enheten har kapacitet för ca 
40 barn. Denna förskola drivs av en privat aktör. 
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1.2.6 Lokalkostnader  

 

Årshyra 
2021 (tkr) Yta (kvm) kr/kvm 

Antal platser (baserat på 
10kvm/barn) 

Kostnad per barn/år 

Hidinge-Lanna totalt 5 236 2387 2194 228 25 596 kr 
Lär-kan 1 952 917 2129 80 (92)1 24 475 kr 
Sörgården 1 508 525 2872 53 28 452 kr 
Norrgården 1 434 507 2848 51 28 117 kr 
Äppelgården 342 438 780 442 7 772 kr 
Nya Fjugesta södra 
(som jämförelse)  3 102 1162 2 635 116 

26 741 kr 

 

2 Alternativ 
Förvaltningarna och LEKO har tagit fram tre olika alternativ för att möta behovet av 
förskoleplatser i Lanna som alla bygger på att det är övergångslösningar tills en ny 
permanent förskola är på plats i Lanna.  

2.1 Alternativ 1 - Hyra LEKO-ägda paviljonger  
LEKO äger tre stycken paviljonger som skulle kunna ställas om till förskolelokaler och 
placeras i Lanna på mark som idag redan är detaljplanerad för förskoleverksamhet. 
Detta skulle möjliggöra ca. 40 förskoleplatser. I första etappen tillsätts den paviljong 
som idag står på Tulpanens skola och ryms 1,5 avdelning, motsvarande ca. 17st 
förskoleplatser. Denna kan vara på plats under hösten 2022 om beslut fattas på 
kommunstyrelsens sammanträde 12 april. I andra etappen flyttas Gunghästen som 
under byggnationen av Hidinge skola används som evakueringslokal. Denna lösning 
kan vara på plats under hösten 2023 när ombyggnaden av skolan är färdig. 
Gunghästen rymmer två avdelningar, motsvarande ca. 23 förskoleplatser. Båda 
paviljongerna kräver relativt omfattande renoveringar då dom är i dåligt skick.  

Alternativ 1 möjliggör inte en flytt från Skattkistan vid etapp 1 då antalet 
förskoleplatser blir för få. Det täcker heller inte det behov som finns till hösten 2022 
och våren 2023. Barnen på Skattkistan kan flytta över till Lanna i etapp 2. I och med 
att etapp 2 sker hösten 2023 så sammanträffar det med avtalets slut på Skattkistan 
och lokalen kommer då inte stå med tomhyra. 

Verksamhetens bedömning är att den här lösningen inte är möjlig eftersom 17 
platser inte täcker höstens behov och Gunghästen inte kommer på plats förrän 
hösten 2023. Redan nu står det 9st barn i kö till våren 2023. Paviljongen på Tulpanen 
är inte fullt ändamålsenlig för förskoleverksamhet. Entréer, toaletter och 
personalutrymmen är inte anpassade för förskoleverksamhet.  

 
1 För att kunna fullbelägga denna förskola behöver entréer och toaletter omarbetas. 
2 En förutsättning för att lokalen ska kunna användas till förskola är att barnen kan äta i 
matsalen på Hidingeskola. 
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Driftkalkyl alternativ 1 

  Ny Ny INVESTERINGS 

Tillfälliga förskoleplatser - NETTO FÖR 3,5 AVDELNINGAR Kostnad År 1 Kostnad År2 --> UTGIFT 

Årshyra ny  tillfällig förskola 3,5 avd 1 350 tkr 2 700 tkr   

Personal 3,2 årsarbetare per avdelning 2 482 tkr 4 964 tkr   

Lokalvård 107 tkr 214 tkr   

Vaktmästeri inklusive yttre skötsel 40 tkr 81 tkr   

Måltid 205 tkr 410 tkr   

Pedagogiskt och förbrukningsmaterial samt övrigt 75 tkr 150 tkr   

Kapitalkostnad avseende inventarier       
Köksutrustning, tallrikar, kastruller etc. inklusive befintlig utrustning 
(10 år) 20 tkr 40 tkr 350 tkr 

Inventarier, utemiljö m.m. (10 år) 20 tkr 40 tkr 350 tkr 

IT utrustningen (7 år) - Inkl. kabeldragning och grävning 14 tkr 28 tkr 175 tkr 

SUMMA 1 831 tkr 3 662 tkr   

    
    
Avgår från nuvarande budget 2022       

Skattkistan    
Personal 2,0 åa -1 051 tkr -1 051 tkr   

Pedagogiskt och förbrukningsmaterial samt övrigt -15 tkr -15 tkr   

Kökspersonal via måltidsverksamheten -200 tkr -200 tkr   

    
NETTO 1 616 tkr 3 447 tkr 875 tkr 

 

Nettokostnad för alternativ 1 efter etapp 2: 3 447 tkr. De totala beloppen är exklusive 
personalkostnader då de täcks av volymökning i resursfördelningsmodellen. Samtliga 
kostnader utöver årshyran är baserade på schabloner från tidigare byggnationer 
samt snittlöner. 

2.1.1 Sammanfattning  
 Renovera och återanvända LeKo:s befintliga moduler 
 40 förskoleplatser  
 Årskostnad efter etapp 2: 3 447 tkr 
 Storlek: 375 kvm 
 9 192 kr kvm/år 
 86 175 kr barn/år (Vid fulltalighet) 
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2.2 Alternativ 2 - Hyra externa paviljonger genom 
LEKO  

Detta alternativ innebär att LEKO hyr paviljonger från en extern uthyrare under en 
treårsperiod. I etapp 1 hyrs en paviljong motsvarande två avdelningar som kan stå 
klar till hösten 2022. Det skulle innebära ca. 30–40 förskoleplatser (Beroende på 
barnens ålder) vilket rymmer den kö som finns idag samt att barnen som tillfälligt 
placerats i Fjugesta kan flyttas till Lanna. I etapp 2, som sker hösten 2023, hyrs 
ytterligare en paviljong med två avdelningar motsvarande samma antal 
förskoleplatser  

Hyra och driftkostnader fortlöper för Skattkistan t.o.m. 2023-11-01 då avtalet löper 
ut. Avtalet på Äppelgården går ut 2026-06-30 vilket innebär att även dessa kostnader 
kvarstår. 

Verksamhetens bedömning är att den här lösningen med inhyrda paviljonger är 
bättre anpassade för förskoleverksamhet och ger större möjligheter för god 
undervisning. Det ger en större flexibilitet och resurserna kan nyttjas på ett bättre 
sätt. Denna lösning ger också lite luft vilket skapar förutsättningar för att de barn som 
står i kö till Lanna kommer kunna få plats fram till dess att en ny förskola står på 
plats.  

Alternativet innebär att man förbereder i steg 1 även för steg 2 i form av 
markarbeten osv men att beslut om att hyra in paviljonger för steg 2 slutgiltigt fattas 
vid ett senare tillfälle.  
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Driftkalkyl alternativ 2 

  Ny Ny INVESTERINGS 

Tillfälliga förskoleplatser - NETTO FÖR 4 AVDELNINGAR Kostnad År 1 Kostnad År 2 --> UTGIFT 

Årshyra ny  tillfällig förskola 4 avd 1 550 tkr 3 100 tkr   

Personal 3,2 årsarbetare per avdelning 2 837 tkr 5 673 tkr   

Lokalvård 122 tkr 244 tkr   

Vaktmästeri inklusive yttre skötsel 46 tkr 92 tkr   

Kökspersonal via måltidsverksamheten 205 tkr 410 tkr   

Pedagogiskt och förbrukningsmaterial samt övrigt 100 tkr 200 tkr   

Kapitalkostnad avseende inventarier       

Köksutrustning, tallrikar, kastruller etc. inklusive befintlig utrustning (10 år) 23 tkr 46 tkr 400 tkr 

Inventarier, utemiljö m.m. (10 år) 23 tkr 46 tkr 400 tkr 

IT utrustningen (7 år) - Inkl. kabeldragning och grävning 16 tkr 32 tkr 200 tkr 

SUMMA 2 085 tkr 4 170 tkr   

    
Avgår från nuvarande budget 2022       

Skattkistan    
Personal 2,0 åa -1 051 tkr -1 051 tkr   

Pedagogiskt och förbrukningsmaterial samt övrigt -15 tkr -15 tkr   

Kökspersonal via måltidsverksamheten -200 tkr -200 tkr   

NETTO 1 870 tkr 3 955 tkr 1 000 tkr 

Nettokostnad för alternativ 2 efter etapp 2: 3 955 tkr. De totala beloppen är exklusive 
personalkostnader då de täcks av volymökning i resursfördelningsmodellen. Samtliga 
kostnader utöver årshyran är baserade på schabloner från tidigare byggnationer 
samt snittlöner.  

2.2.1 Sammanfattning  
 Antalet förskoleplatser: 80st minus Äppelgården  
 Årskostnad efter etapp 2: 3 955 tkr 
 Storlek: 640 kvm 
 Nyckeltal kr/kvm: 6 109 
 48 875 kr barn/år (Vid fulltalighet) 

Båda ovanstående alternativ förutsätter ett uppförande i två etapper.  

Placeringen blir på fastigheten Vreta 1:38 eftersom marken redan är detaljplanelagd 
för förskoleverksamhet. 
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2.3 Alternativ 3 - Använda lokalkapacitet i andra 
delar av kommunen   

Alternativ 3 innebär att fortsätta använda förskolan Skattkistan kontraktstiden ut 
(2023-11-01). De som inte får plats i Lannaområdet placeras således fortsättningsvis i 
Fjugestaområdet. Med detta alternativ kommer en ny lösning behövas tas fram till 
hösten 2023 men under tiden tillkommer inga extra kostnader utöver de som redan 
finns i budget.  

Verksamhetens bedömning är att detta alternativ inte är det bästa för barnen. Det 
kommer bli en stor omplaceringskö och barnen får splittras när de ska in på 
förskolorna i Lannaområdet. Det är heller inte önskvärt från vårdnadshavare att få 
placering på annan ort.  

2.3.1 Sammanfattning  
 Antalet förskoleplatser: 36 
 Årskostnad: 664 tkr 
 Storlek: 361 kvm 
 Nyckeltal kr/kvm: 1 839 kr 
 18 444 kr barn/år (Vid fulltalighet) 
 Kostnaden finns i befintlig budget 
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2.4 Sammanfattning av alternativ 

 

Årshyra 
2021 (tkr) Yta (kvm) kr/kvm 

Antal platser (baserat på 
10kvm/barn) 

Kostnad per barn/år (tkr) 

Alternativ 1 3 447 375 9 192 40 86,2 
Alternativ 2 3 955 640 6 180 80 49,4 
Alternativ 3* 664 361 1 839 36 18 

*Alternativet innebär inga ökade kostnader då dessa finns i befintlig budget. 

Prognos förskolebarn Lanna inkl. de tre ovanstående alternativen 

 
Graferna visar antal platser vid full beläggning i lokal. Maximal beläggning varierar 
beroende på barnens ålder. 

2.5 Ekonomi  
Hyra och drift är i kalkylerna beräknad på helår gällande alternativ 1 och 2. Den 
faktiska kostnaden för innevarande år är 4-5 månader och lika för en etapp 2 i dom 
båda alternativen.  

Kostnaderna utöver det som ligger i fördelningsmodellen till BUN för alternativ 2 
(som är huvudförslaget) beräknas till ca 1 miljon kr 2022 och föreslås finansieras 
genom att tillfälliga stadsbidrag som kommunen fått för 2022. Kostnaderna för 2023 
föreslås tas med i budgetarbetet där också ett eventuellt beslut om etapp 2 också bör 
finnas med och budgeteras på barn och utbildningsnämnden.   
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3 Slutsats  
På kort sikt går det att lösa förskoleplatsbristen med någon av alternativen som 
beskrivits ovan på LeKo:s fastighet bredvid förskolan Lärkan.  

Lösningen som förordas av verksamheten är alternativ 2 på grund av att 
paviljongerna är rymligare och mer anpassade för verksamhetens behov och är mer 
kostnadseffektiv. Det ger en större flexibilitet och resurserna kan nyttjas på ett bättre 
sätt. Alternativet löser också platsbristen i Lanna fram till att dess att en permanent 
förskola är färdig.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen  

1. beställer tillfälliga förskoleplatser enligt alternativ 2 av LEKO och att LEKO 
förbereder för en utbyggnad i två steg men att kommunstyrelsen tar ställning 
till steg 2 vid ett senare tillfälle.  

2. beslutar att kostnaderna för hyra och drift exklusive personalkostnader 
finansieras 2022 av tillfälliga stadsbidrag och kostnaderna för 2023 ta med i 
budgetarbetet.  

 

 

LEKEBERGS KOMMUN 
  

Gustav Olofsson 
Kommundirektör
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