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Tjänsteskrivelse – Förstudie för nytt särskilt 
boende 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens lokalförsörjningsplan har identifierat ett ökande behov av platser i 
särskilt boende (SÄBO) i Lekebergs kommun. Under 2021 gjordes en nulägesanalys av 
kommunens befintliga boenden. Nulägesanalysen konstaterade att det särskilda 
boendet Linden har problem med ej ändamålsenliga lokaler och att boendet 
Oxelgården har delvisa bra lokaler men svårigheter att bemanna på ett effektivt sätt 
på grund av lokalernas utformning. Slutsatsen i utredningen var att behålla 
Oxelgården med 48 platser men gå ur Lindens 36 platser och inrymma dessa i ett nytt 
boende som också skulle möta det prognostiserade ökande behovet av platser. Detta 
resulterade i ett uppdrag att genomföra en förstudie och uppdraget att göra den gick 
till Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) tillsammans med kommunens förvaltningar.  
 
Förstudien tog under våren 2022 fram förslag på plats för byggnation samt en grov 
kalkyl för byggnation av ett särskilt boende med 100 platser. På kommunstyrelsen 31 
maj 2022 beslutades en förlängning av förstudien då prognosen för behov av platser 
hade förändrats och behövde fastställas samt att kalkylerna behövde utredas vidare.  
 
På grund av sjukfrånvaro på nyckeltjänster i förstudien har arbetet inte hållit den 
tidsplan som behövs för att leverera en färdig förstudie till kommunstyrelsen i 
december 2023. Nedan följer en sammanställning över vilket arbete som gjorts och 
vilka delar som kvarstår, varför förvaltningen föreslår en förlängning av förstudien. 
 

 

Ärende 
Arbetet sedan kommunstyrelsens förlängning av förstudien 
Kommundirektören formulerade en förstudiebeställning till LEKO där följande 
parametrar skulle beaktas och redovisas i en förstudierapport: 

 
• En beskrivning av möjligheten att bygga det nya vård -och omsorgsboendet i 

etapper. 
• En beskrivning av hur nyckeltalen i lokalförsörjningsplanen formar projektet. 
• Omsätta framtaget lokalprogram och verksamhetens behov i ritningar och 

skisser. 
• Uppskatta vilka hyreskostnader och driftkostnader som kommunen får. 
• Ge förslag på placeringar av det nya vård och omsorgsboendet. 
• Ta fram en uppskattad tidplan för projektering och produktion av det nya 

vård och omsorgsboendet. 
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• Göra en beskrivning av projektet ur ett hållbarhetsperspektiv. 

 
Sedan kommunstyrelsen förlängde tiden för förstudien så har en ny prognos tagits 
fram utifrån den nya befolkningsprognosen samt uppdaterade statistiken på 
beläggning. Den prognostiserar ett behov av totalt 97 permanenta platser i särskilt 
boende till 2033. Dagens platser uppgår till 84, dock innefattar dessa även ett antal 
korttids/växelvårdsplatser, så i praktiken används idag 69 platser till permanent 
boende. 
 

 
 
 
 
För att täcka behovet av nya platser och inrymma de platser som idag finns på 
Lindens särskilda boende har förvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en 
förstudie på ett boende som inrymmer 60 platser.   
 
Etapper 
Under arbetet med förstudien har möjligheten att bygga ett nytt boende i etapper 
beaktats. Bedömningen är att det fördyrar byggnationen samt att det inte finns 
samma behov av att bygga ett boende på 60 platser i etapper på det sätt som 
diskuterades kring ett boende på 100 platser. 
 
Nyckeltal och effektivitet 
Under hösten har arbetsgruppen tillsammans med arkitekter tagit fram en första 
skiss på hur ett boende med 60 platser i två våningar skulle kunna se ut. Fokus har 
varit att hitta former för ett boende som har god översiktbarhet för att kunna hålla 
en effektiv och trygg bemanning. Man har också tittat på hur ytorna kan optimeras 
både driftmässigt och kostnadsmässigt. Det är dock viktig att påpeka att det krävs en 
omfattande projektering för att kunna optimera alla ytor i ett projekt av denna 
dignitet. Den framtagna skissen är en utgångspunkt i denna process och kommer att 
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bearbetas vidare. Bland annat behöver förvaltningen landa i flera ställningstaganden 
kring nyckeltal kopplat till storleken på boenden där trivsel, hemmalik miljö, 
arbetsmiljö och yt-optimering behöver vägas in. 
 
För verksamheten har följande parametrar varit extra viktiga i utformningen av ett 
nytt boende: 
• Överblickbarheten på varje avdelning. Denna parameter är huvudsakligen kopplad 
till det antal personer som skall bemanna den tilltänkta verksamheten, främst 
nattetid.  
• Logistik och flöden inom boendet, exempelvis placeringen av sköljrum, förråd och 
möjligheten att ta mot matleveranser.  
• Avfallshanteringen och placering av dessa utrymmen.  
• Ett önskemål om ”slutna gårdar”, s.k. atriumgårdar där de boende ges möjlighet att 
vistas utomhus. Här har det varit viktigt att skapa trivsamma gårdar och samtidigt 
förebygga risken för att boende med demens avviker från boendet. 
 
Dessa parametrar fanns med även i rapporten till kommunstyrelsen i maj 2022 men 
har även beaktats och processats ytterligare i framtagandet av den nya skissen. 
Förvaltningen behöver fortsätta processa detta utifrån de nya förutsättningar som 
prognosen och ett mindre boende än ursprungsförslaget ger och innan ritningar och 
skisser kan fastställas. 
 
Förslag på placering 
Förstudien har tittat i första hand på den södra placeringen är på fastigheten Fjugesta 
5:2, och är i direkt anslutning till de hyresrätter i form av radhus som finns på 
Domarringsvägen och avgränsas i sydväst av Vretstorpsvägen. I samma område finns 
den nyligen uppförda förskolan Södra.  
 
Kostnader 
Kostnader för förstudien så långt uppgår till ca 1 269 600 kronor.  
I nuläget finns inte framtaget uppskattade hyreskostnader och driftkostnader som 
kommunen får. Då underlaget inte är färdigt kan förstudien inte presentera dessa 
ännu. 
 
Tidsplan 
Uppskattad tidplan för projektering och produktion av det nya vård- och 
omsorgsboendet är inte färdigt ännu. Detta bedöms kunna framställas när 
förvaltningen processat utformning och nyckeltal. 
 
Slutsats 
På grund av sjukfrånvaro på nyckeltjänster i förstudien har arbetet inte hållit den 
tidsplan som behövs för att leverera en färdig förstudie till kommunstyrelsen i 
december 2023. Förvaltningen föreslår en förlängning av förstudien till 
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2023 för att ge förutsättningar till att 
ytterligare bearbeta underlaget. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förlänger tiden för förstudien till kommunstyrelsens sammanträde 
i juni 2023. 

 

 

LEKEBERGS KOMMUN 
  

Gustav Olofsson   Ilina Andersson 
Kommundirektör   Vik. lokalstrateg 
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