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Vätternvatten AB - bakgrund
• Flera av regionens kommuner saknar 

reservvattenförsörjning och har utmaningar med 
befintliga vattentäkter. 

• Efter lång tids utredande av alternativ samordnar 
Länsstyrelsen en förstudie om regional 
vattenförsörjning från Vättern.

• 2018 bildas Vätternvatten AB som idag ägs av 
Hallsbergs, Kumla, Lekebergs och Örebro kommun.

• Uppdrag: ”Att utreda, projektera och uppföra  
vattenförsörjningsanläggningar… och därefter 
producera och distribuera dricksvatten till 
delägarkommunerna”.

• Mål: Att uppnå en långsiktig, hållbar, gemensam och 
säker helhetslösning för den kommunala 
dricksvattenförsörjningen – för framtida generationer. 



Projektgenomförande
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Fas 1
Projektering/

Tillstånd

Fas 2
Byggfas

Fas 3
Driftsfas

Beslut om igångsättning Q1 2026

2018 - 2027 2027 - 2035 2035 - 



Vätternvattenprojektet
Intag vid norra Vättern

Bergtunnel ca 36 km

Nytt vattenverk utanför Hallsberg

Ledningsstråk ca 27 km

Leveransstationer vid 
kommunernas huvudledningsnät 

Reservvattensystem



Uppdaterad kostnadsbedömning,
2019 - 2023
 

 Resultat av undersökningar

 Projektering och metodval

 Kostnadsindex

 Uppdaterad tidplan 

 Reservvattenlösning



• Fas2 – Anläggningskostnad:        6 779 miljoner kr 
Reservvattenlösning:            775 miljoner kr

                 7 554 miljoner kr *

• Fas1 – Projektering/Utredning:       335 miljoner kr *

* Fas 2: 2023 års kostnadsläge. 

* Fas 1: 2019 års kostnadsläge, exkl. reservvattenlösning. Uppdaterad 
bedömning är framtagen och presenterad för styrelse och ägarråd inför 
beslut i resp. KF om utökat borgensåtagande.
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Kostnadsbedömning
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Vad betyder detta för 
vattenpriset?

För en ”typhus A”-villa med en förbrukning på 
150 m3/ år blir det en kostnadsökning i nuläget 
med ca 300 - 400 kr/månad.



Budgetbedömning Fas 1

(Presenterat vid styrelsemöte 2024-06-11 och 

ägarsamråd 2024-09-06) 

Bilaga 4 Budgetbed�mning Fas 1.pdf


Budget Fas 1
Gällande budget för Fas 1 fastställdes år 2020 (kostnadsläge 
2019). 
Utgår ifrån schabloner 
Snittprocenten är 8,2 % av anläggningskostnaden



Budget Fas 1 – ny bedömd 
anläggningskostnad
Kostnaden för anläggningsskedet är nu 7 544 000 000 kr.
Utgår man från schablonerna skulle det ge en  budget enligt nedan.
Snittprocenten är 8,0 % av anläggningskostnaden.



Budget Fas 1 – nuläget i 
projektet



Budget Fas 1 – bedömt behov för 
färdigställande



Budget Fas 1

Bedömt behov på 650 miljoner motsvarar ca 8,6 %

Utmaning med precisionen då osäkerheter fortsatt finns

Föreslås en budget på 650 miljoner ± 50 miljoner

Detta innebär en borgensram för Fas1 på 700 miljoner



God vattenkvalitet
Vättern är en djup och kall sjö, 
där redan råvattnet bedöms 
ha nästintill 
dricksvattenkvalitet. Den 
goda vattenkvaliteten gör 
att man minimera kemikalier 
vid reningsprocessen.

Möjlighet till 
reservvatten
I samband med att 
Vätternvatten 
byggs ut kommer 
reservvatten-
försörjning finnas.

Sveriges näst största sjö
Vättern är Sveriges näst 
största sjö och en mycket 
tillförlitlig källa när det gäller 
tillgången på vatten, både nu 
och i framtiden. 

Hållbar lösning
Vättern ligger ca 60 m över 
Närkeslätten. Innebär att 
vattnet kommer att kunna 
transporteras med självfall. En 
stor miljövinst – pumpningen 
av vatten till och från 
vattenverken är mycket 
energikrävande i dagsläget.

Trygg organisation
Det ligger en styrka i att 
vara en stor 
organisation. 
Kompetensen kan 
samlas vilket skapar 
stabilitet, trygghet och 
långsiktighet.

Långsiktighet –
Tryggat dricksvatten för 
framtida generationer
Vätternvatten finns för att du, 
dina barn och barnbarn ska 
kunna se tillgången till 
dricksvatten som något lika 
självklart som vi gör idag.

Avslutningsvis - fördelar med Vätternvatten

En robust anläggning
Hela anläggningen planeras 
och utformas för att 
säkerställa tillförlitlighet och 
leverans av dricksvatten vid 
t.ex. planerat underhåll eller 
om det inträffar oplanerade 
avbrott eller andra 
störningar.



Tack!
Läs mer på www.vvatten.se
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