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Inledning 

 

De i Systemhandling 2, daterad 2018-08-15 beräknade anläggningskostnaderna för projektet avser 

kostnadsnivån november 2016 och inkluderar vid den tidpunkten kända förändringar från förstudien.  

Under november 2019 har prövningsprocessen inletts med samråd för ansökan om tillstånd till mark- och 

miljödomstolen. Uppdateringen av kostnaderna har gjorts 2020 för den utformning av projektet som 

samrådsunderlaget redovisar. Det innebär förstudiens alternativ 4, Renvattenalternativ, tunnel, vilket är det 

alternativ som man har beslutat gå vidare med. Det finns ett behov av att uppdatera kostnadsberäkningen 

efterhand med hänsyn till ökad detaljeringsgrad i planeringen genom de fördjupade utredningar, 

undersökningar och kompletteringar som utförts i projektet.  

Denna redovisning av kostnadsbedömningen dateras nov 2023 med kostnadsläge september 2023. 

 

Vid uppdatering av kostnadskalkylen har underlag erhållits från de utredningar som föreslagits i 

Systemhandlingen och som fortfarande pågår ”Intagsutredning ”, ”Verksutredning ”, 

”Bergutredning”, ”Hydrogeologisk utredning” samt ”Ledningsstråksutredning ”. 

Tillkommit i denna redovisning har beslutat redundansalternativ C, Svartån med Skråmsta som 

förbehandlingsverk samt ledningar till Håkamo för slutbehandling, och en separat post för 

masshanteringen av bergmaterial vilka tidigare ej ingått i kostnadsredovisningen. 

 

Kända förändringar i projektet som påverkar kalkylen är bland annat: 

 

- Vattenbehovet på lång sikt är 45 Mm3 eller 1,5 m3/s. Vissa delar i projektet dimensioneras 

preliminärt för 1,5 m3/s, medan andra förutsättes byggas ut etappvis och nu dimensioneras initialt för 

1,0 m3/s.  

Intag och intagsledningar. Nu planeras för två intag och två intagsledningar samt ett reservintag.  

Dimensionering för 1,5 m3/s.  

- Anslutning av intagsledningar till bergtunneln. Föreslås preliminärt ske med microTBM i berg ut i 

Vättern.  

- Pumpsteg och trumsil. Utgår vid Hargemarken. På de vattendjup som föreslås för intagsnivån 

bedöms inte behov av trumsil föreligga för vattentransporten till vattenverket i Håkamo. Pumpsteg 

planeras förläggas vid Håkamo i anslutning till vattenverket.  

- Intagskammare 

Pumpsteg och trumsil vid Hargemarken ersätts av en intagskammare. Ska innehålla mätning, 

kontroll och avstängning med dubblerade funktioner.  

Bergtunneln. Ökad kunskap om bergkvalitet och svaghetszoner har gett bättre möjligheter att 

bedöma behov av förstärkningsåtgärder, täthet och justeringar av lägen för arbetstunnlar. 

Tunnelprofilen har förutsatts med lutning mot Håkamo. Schakt förutsättes där med pumpstation för 

att kunna tömma tunneln. Bergschaktutredningen visar på att drivning sker med D&B med en 

teoretisk area på ca 25 för drifttunneln och ca 32 m2 för arbetstunnlarna.  
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- Vattenverk. Den tidigare vattenverksutredningen ”Verksutredning 1”, utarbetad av Sweco, ersattes 

av ”Verksutredning 2” med en behandlingsprocess baserad på ozon och långsamfilter. 

Anläggningskostnaden har där beräknats för utbyggnad i etapper. Det första utbyggnadsskedet 

förutsättes omfatta 75 % av behovet. Processutformning ännu ej bestämd då utredningen av ozon 

med dess effekter på ledningsnätet visar på ej helt entydiga resultat av ozonbehandlingen. 

Dessutom pågår en undersökningsserie av effektbaserade analyser i Vättern där resultaten ännu ej är 

redovisade och utvärderade vilket kan påverka processvalet.  

Pilotförsök har genomförts våren 2023 där dosering av pulverkol och avskiljning av restkol har 

testats för att erhålla en kemisk barriär. 

- Renvattenledningar vattenverket-Örebro. Ledningarna dimensioneras för 1,5 m3/s, vilket innebär 

2 st 1100 mm diameter som nu utreds som huvudalternativ med sektioneringsstationer längs 

sträckan. Utredningar pågår där geoteknik och arkeologi inom utredningsområdet för ledningsstråket 

har utförts. Geotekniken har visat på mycket dåliga markförhållanden på vissa sträckor vilket har 

ökat kostnaden för anläggandet avsevärt. 

- Redundans. Flera möjliga alternativ till reservvattenförsöjning har tagits fram av Vätternvatten via 

lokala konsulter och dessa alternativ har sedan lämnats ut till extern konsult för second opinion för 

en samlad riskanalys och kostnadsbedömning. Rapporten redovisades till halvårsskiftet 2023 och 

styrelsen har därefter fattat beslut om att det av konsulten rekommenderade alternativ C ska utgöra 

redundanssystem. Egen ny position fortsättningsvis under anläggningskostnader då detta inte har 

redovisats tidigare i kalkylen. 

- Leverans/Mottagningsstationer. Har antagits 3 st tillsvidare beroende på att anslutningen till 

Lekeberg, ska utredas vidare där det kommer att klarläggas hur anslutningen till Lekeberg ska 

hanteras.  

 

Den uppdaterade kostnadskalkylen omfattar beräkning av  

- Anläggningskostnader  

- Årskostnader  

- Vattenpriser 

- Kostnadsfördelning. 

 

OBS! Den uppdaterade kalkylen avser kostnadsläge september 2023. Det bör 

understrykas att, även om detaljeringsgraden i de nu beräknade kostnaderna 

har höjts sedan tidigare, så får beräkningen fortfarande betraktas som en 

överslagsmässig kalkyl så länge anläggningen inte detaljprojekterats. OBS! 
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1.  Anläggningskostnader 

De kostnadsökningar som skett i projektet sedan 2020 kan hänföras till allmänt markant höjt kostnadsläge 

och ökad detaljeringsgrad utifrån genomförda fördjupade utredningar. En delredovisning av kostnadsläget 

för 2022 gjordes på styrelsemötet 2023-06-08 där framför allt indexeffekten var tydlig med en ökning i snitt 

om ca 20 %.  

 

Höjt kostnadsläge. Kostnadsökningar kopplade till förändringar i entreprenadindex för perioden sept 2022 

till sept 2023 för några av de viktiga indexslag som här är aktuella framgår av bilaga 1.  

Arbetslönerna har för perioden ökat med ca 3,9 %. Kostnadsökningarna i övrigt för de redovisade 

kostnadsslagen ligger i intervallet -2 till 7,5 %. Priset på PE-rör har här kopplats till råoljeprisnivå som juni 

2022 låg på 97 dollar/fat som sept 2023 låg på 82 dollar/fat. En minskning på ca 15%. Kostnadsbilden 

påverkas också av de förändringar i valutakurserna som skett under perioden. Av bilaga 1 framgår att den 

svenska kronans köpkraft under perioden aug 2022- sept 2023 har stärkts mot Euron med ca 6%.  

 

En generell indexökning av kostnaderna med 5 % har gjorts i kalkylen jämfört med 2022 för de delar 

i den uppdaterade kostnadsbedömningen som inte reviderats utifrån ändrade förutsättningar/nya 

kostnadsbedömningar. 

 

Nedan kommenteras förändringarna i de olika anläggningsdelarna. De uppdaterade kostnaderna 

framgår av bilaga 2. 

 

2.1 Intag 

Utifrån Tyréns intagsutredning förutsättes i dagsläget två separata intagspunkter i Vättern istället för som 

tidigare tre. Där finns de tillgängliga vattendjupen ca 65 m respektive 40 m. Vidare utredning pågår om 

huruvida vattenkvalitén påverkas av de olika djupen. Kostnaderna för intagsanordningarna har bedömts till 

ca 40 Mkr. 

 

2.2 Intagsledningar 

Kostnaden för intagsledningarna är osäker då ingen detaljutredning ännu är slutförd. Utredningar pågår för 

att hitta bästa möjliga lösning hur anslutning av och förläggningen av intagsledningarna ska utföras. 

Framtagen kostnad är bedömd av Vätternvatten AB. Kostnaderna för intagsledningarna har bedömts till ca 

147 Mkr. 

 

2.3 Intagstunnel (Utgått) 

Alternativet utrett och det är ej genomförbart på grund av för dålig bergkvalité ut under Vättern. Har utgått.  
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2.4 Anslutning till bergtunnel 

Preliminärt föreslås intagsledningarna anslutas till bergtunneln vid Hargemarken genom borrning i berg ut i 

Vättern. Borrningen förutsätts kunna utföras inifrån bergtunneln och ut i Vättern ut till ett vattendjup om ca 

20 m. Berget stupar enligt den hydrografiska undersökningen brant ut i Vättern från stranden och erforderlig 

längd för borrningen har bedömts till ca 250 m. Själva anslutningen mellan borrat hål från tunneln och 

intagsledningarna i sjön kan utföras på olika sätt, och det som i dagsläget verkar vara bästa lösning är 

borrning med micro-TBM. Kostnaderna för borrning i berg har bedömts till ca 105 Mkr.  

 

2.5 Pumpsteg och trumsil i intagskammare (Utgått) 

Har utgått sedan tidigare. 

 

2.6 Intagskammare 

I berget i anslutning vid Hargemarken utförs en intagskammare till vilken ansluts borrade ledningar från 

Vättern. Intagskammaren innehåller preliminärt betongkammare med dubbelfunktioner för skibord, 

avstängningsanordningar, flödesmätning, nödintag mm, under utredning. Ej detaljplanerad ännu och bedömd 

kostnad ingår i 2.4 ovan. 

 

2.7 Bergtunnel  

Bergtunneln från Vättern till Håkamo vid Hallsberg har tidigare kostnadsberäknats för tre olika utföranden: 

- TBM-borrning med 4,0 m diameter 

- TBM-borrning med 4,5 m diameter 

- Borrning och sprängning (D&B, konventionell tunneldrivning) med arean 20 m2 

 

Nu redovisas kostnaden för det valda alternativet med en D&B tunnel om ca 25/32 m2. 

 

Arbetstunnlar. Sex arbetstunnlar, AT1, AT2, AT3, AT4, AT5 och AT6 antas krävas för drivning med 

borra/sprängning. Arbetstunnlarna kalkyleras att drivas med en större tvärsnittsarea än 

vattenledningstunneln, ca 32 m2, oavsett val av drivningsutförande för vattentunneln. Arbetstunnlarna har 

längder på mellan 300 m och 950 m för en tunnelprofil med lutning mot Håkamo. Den sammanlagda 

längden av arbetstunnlarna är preliminärt ca 4000 m. Då arbetstunnlarna drivs i ett mer ytnära berg än 

vattenledningstunneln bedöms bergkvalitén generellt vara något lägre i arbetstunnlarna. 

 

Konventionell tunneldrivning (D&B). Tunneldrivning med borrning och sprängning antas utföras med ett 

tvärsnitt ca 25- 30 m2 för vattenledningstunneln. Tvärsnittet är antaget utgående från rimlig maskinpark hos 

en entreprenör i kombination med installationsbehovet under byggskedet för t.ex. ventilation. Ur 

logistikhänseende bedöms nischer krävas var ca 150:e m vid drivning med borrning och sprängning för att 

möjliggöra en effektiv transport samt för räddningskammare och upplag av material etc.  

 

Bergförstärkning. Baserat på de hittills utförda förundersökningarna bedöms ca 40% av tunnellängden 

behöva någon form av bergförstärkningsåtgärd. Ca 20 % behöver sprutbetong ur förstärkningssynpunkt. Det 
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kan dock behövas sprutas mer av arbetsmiljöskäl. Med hänsyn till krav på lång livslängd samt att 

avstängningstiden av tunneln för underhållsåtgärder är mycket begränsad, bygger kostnadsberäkningarna på 

att utföra i princip en överförstärkt tunnel. Principerna för förstärkning bygger på bedömd omfattning baseras 

på 5 st förstärkningsklasser.  

 

Förinjektering.  

Förinjektering kommer att utföras i de delar av tunneln där inläckaget överskrider en viss mängd vatten, detta 

för att kunna klara de krav på inläckage som kommer att ingå i tillståndet från Mark- och miljödomstolen. I 

nuläget bedöms minst 50% av tunnelsträckningen behöva förinjekteras. Vid osäkerhet om behov av 

förinjektering kan sonderingshål utföras framför tunnelfronten. Injekteringen utförs i skärmar runt om 

tunnelsektionen och kan utföras i en eller flera omgångar. 

 

Bergutrymmen vid intaget (Hargemarken) och vattenverket (Håkamo). I anslutning till intaget vid Vättern 

planeras en arbetstunnel anläggas för utförande av en bergrumsanläggning för intagsledningar och 

intagskammare i vattentunneln. Därigenom behöver inga anläggningar byggas i naturreservatet nära 

strandområdet. Intagsledningarna föreslås preliminärt anslutas via borrhål ut under vattenytan i Vättern. 

Preliminär bergrumsvolym antas i kostnadskalkylen vara ca 10 000 m3. Från arbetstunneln kan 

vattentunneln drivas norrut genom konventionell drivning. 

 

Sammanställning av uppdaterade anläggningskostnader för bergtunnel. Nedan framgår en kortfattad 

sammanställning av de beräknade anläggningskostnaderna för utförandet. Kostnadsbedömningarna baseras 

på en kapacitet om ca 100 m tunnel/månad och tunnelfront för konventionell drivning (borrning/sprängning). 

Uppgifterna grundar sig på tidigare kostnadsbedömningar från Theta/Golder, Norconsult samt en genomgång 

av oss och beställarstöd berg under 2023. 

 

D&B 25/32 m2 tunneldrivning:                  Med ovanstående underlag 2 875 Mkr 

 

I den kostnad som redovisas finns ändå osäkerheter både tekniska så som t.ex. detaljerad bergkvalitet och 

behovet av bergförstärkning samt administrativa så som kontraktsformer, konjunktur, antal anbudsgivare etc.   

 

 

Masshantering  (Ny rubrik) 

Masshanteringskostnaden för bergmassor har inte tidigare redovisats separat. En kostnadsbedömning har 

därför gjorts då omfattningen på masshanteringen är betydande. Olika alternativ kan vara möjliga där antigen 

befintliga bergtäkter i området kan utnyttjas, eller egna lager/deponi vid respektive arbetstunnel uppförs eller 

ett gemensamt ”storlager” kan skapas, eller en kombination av dessa. Bedömningen är dock mycket osäker 

då omfattning och kostnadsläge ej är detaljstuderat ännu. Med ett antagande om att närbelägna bergtäkter 

kan hantera ett mottagande, vilket inte är förankrat, också en tillståndsfråga, så kan en kostnad om ca 400 

Mkr antas som bygger på transportavstånd. I bästa fall kan värdet på massorna finansiera 

transportkostnaderna, men inget vi vet idag. Läggs in som en notering till kostnadsbedömningen då vidare 

utredning krävs och ingår inte i sammanställd kostnad. 
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2.8 Pumpstation med schakt 

Bergtunneln föreslås nu preliminärt lutas mot en lågpunkt vid Håkamo, där schakt i berget föreslås upp till 

marknivån. En pumpstation föreslås här installeras med följande funktioner: 

 

- Kunna tömma tunneln på vatten vid driftavbrott, haveri eller liknande, samt länshålla vid ev. 

underhållsarbeten. 

- Kunna lyfta det vatten som fortfarande transporteras i tunneln vid ett eventuellt ras i den med 

minskat tryck som följd. 

- Även under normaldrift kunna öka flödeskapaciteten i tunneln, t.ex vid ett ras som sänker 

trycknivån. 

Kostnad för Raiserborrning för stigarschakt och 6 djuppumpar med utrustning bedöms till 20 Mkr  

 

2.9 Vattenverk 

I Systemhandlingen uppskattades anläggningskostnaden för ett vattenverk vid tunnelmynningen i Håkamo 

till 766 Mkr baserat på en processlösning med långsamfilter. Swecos vattenverksutredning ”Verksutredning 

1” 2019 gav för fyra olika systemtankar för processen vid vattenverket en kostnadsbild som spände över ett 

ganska stort kostnadsområde. I verksutredningen har Sweco beräknad kostnaderna för en processlösning 

baserad på långsamfilter som föreslås bli överbyggda till ca 1300 Mkr. 

 

Utbyggnad av långsamfilteranläggningen beräknas ske i två etapper. Anläggningskostnaden 2020 härför har 

bedömts till 75% av full utbyggnad d.v.s. 975 Mkr. Beloppet grundar sig på att osäkerheten i omfattning är 

upp till 25 %. Drifts- och underhållskostnader för vattenverket bibehålles med systemhandlingens värden 

som indexuppräknats. Pilotförsök och utvärdering av processalternativet pågår så detta får ses som 

preliminär kostnadsredovisning då processvalet fortfarande inte är avgjort. Ingen förändring i 

kostnadsbedömningen underlag då ingen ny kalkyl upprättats p.g.a. att processval återstår. Endast 

indexuppräkning med 5 % (index 2022-2023). 

 

2.10 Huvudledningar, ledningsstråk 

Aktuell sträckning för de regionala renvattenledningarna från det planerade vattenverket vid Håkamo till 

respektive kommuns förbindelsepunkt framgår av karta.  

 

Med hänsyn till leveranssäkerhet och redundans har föreslagits att renvattenledningarna från vattenverket i 

Håkamo till Örebro utföres med två ledningar.  

En dimensionering för 1,5 m3/s i två st 1100 ledningar, som förutsättningen är i dagsläget, behövs för att 

klara behovet maxtimme/medeldygn.  

 

Ledningskostnaderna för sträckan Håkamo – Skråmsta inkl anslutning av Hallsberg och Kumla påverkas i 

hög grad av att de geologiska undersökningarna visar på dåliga markförhållanden på en stor del av sträckan. 

Utredningar pågår för att hitta bästa möjliga teknik och om möjligt hitta en schaktfri metod. Det är dock 
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komplext när vi behöver ledningsdimension på ca 1100 mm med ventilstationer var 5.e km.  

Kostnadsbedömning med förutsättningar enligt ovan är ca 2 350 Mkr. Utredningarna och undersökningar 

fortsätter för att säkerställa bästa möjliga teknik och genomförandemetod. 

 

2.11 Leverans/Mottagningsstationer vid Hallsberg, Kumla och Örebro/Lekeberg 

I anslutning till leveranspunkterna vid respektive mottagande tätort placeras anläggningar för hantering  

av det överförda vattnet, ”mottagningsstationer”. Stationerna utrustas med följande funktioner:  

- Tryckstegring i förekommande fall.  

- Mängd- och flödesmätning av inkommande vatten.  

- Vattenkvalitetskontroll.  

- Desinficering (ex. UV-ljus och hypoklorit).  

- Ev. justering (”putsning”) av vattnen för anpassning till aktuella ledningsnät och brukarkrav.  

- Tömning, avluftning.  

- Ventilarrangemang för stängning, omledning, styrning etc.  

- Reservkraft 

 

Kostnaderna för dessa 3 stationer har bedömts till ca 13Mkr/station och ingår i kostnadsbedömningen under 

2.10. (Obs att utgångspunkten i vidare utredning pekar på att Lekeberg och Örebro får gemensam 

leveranspunkt då Lekeberg redan är anslutet till Örebro) 

 

2.11  Redundanslösning (Ny rubrik) 

I beslutat redundanssystem behövs två ledningar från Skråmsta upp till Håkamo. Innebär att det ska läggas 

ytterligare två ledningar i huvudledningsstråket mellan Örebro och Håkamo. Då beslutet är taget 

halvårsskiftet 2023 har inte utredningar om alla effekter av detta genomförts ännu, pågår. Dessutom ska det 

göras ombyggnader på Skråmsta för att anpassa anläggningen till redundanssystemet. Kostnadsbedömning 

har gjorts i WSP:s utredning och uppgår till 775 Mkr vilket läggs till i sammanställningen som tillkommande 

post. 
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3 Årskostnader 

De uppdaterade årskostnaderna utgöres av kapital-, drifts- och underhållskostnader och framgår av bilaga 2. 

I tabell nedan redovisas den uppdaterade årskostnaden för räntorna 4 respektive 2 %. 

 

 

Tabell 1, Sammanställning av uppdaterade beräknade årskostnader,  

Kostnadsnivå 2023-09 

 
 Årskostnad 

Ränta 

% 

Kapital 

Mkr/år 

Drift och underhåll  

Mkr/år 

Summa 

Mkr 

4 346,8 41,8 388,6 

2 228,5 41,8 270,3 

 

 

4 Kostnadssammanställning jmf 2023, 2022 och 

2020 

De uppdaterade kostnaderna har sammanställts och framgår av tabell 2. 

 

Tabell 2, Sammanställning av uppdaterade bedömda kostnader för 2023, 2022 och 2020  

 

Ränta Anl.kostn. Årskostnad Mkr 

 Mkr Kapital Drift- 

underhåll 

Summa 

4 % ränta 

 

2023 

2022 

2020 

 

 

 

7 544 

    5 756* 

    4 228*  

 

 

 

346,8 

265 

 202,9  

 

 

 

41,8 

34,6 

30,7  

 

 

 

388,6 

300 

233,6  

 

2 % ränta 

2023 

2022 

2020 

 

 

7 544 

5 756* 

4 228*  

 

 

 

228,5 

172 

136,6  

 

 

41,8 

35 

30,7  

 

 

270,3 

207 

167,3  

 

*exkl. reservvattenförsörjning 
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5  Vattenpriser jmf 2023, 2022 och 2020 

De beräknade årskostnaderna har slagits ut, dels på 2008 års vattenproduktion (vilken var lika för 2022), dels 

på prognosårets 2050, dels för långsiktigt vattenbehov om 45 Mm3/år för att beräkna genomsnittligt 

vattenpris. Dock är inte alla anläggningsdelar dimensionerade från början för det framtida vattenbehovet på 

lång sikt om 45 Mm3/år. 

 

Tabell 3, Vattenpris utslaget på 2008 och 2022 (lika stora) års vattenproduktion, på 2050 års 

vattenproduktion samt på långsiktigt vattenbehov. 

 

Vattenpris 

4 % Kalkylränta 2 % Kalkylränta 

Produktion 

2008/2022  

15,8 Mm3/år* 

Produktion 

2050 

23,7 Mm3/år* 

Långsiktigt 

vattenbehov 

 45 Mm3/år 

Produktion 

2008/2022 

15,8 Mm3/år* 

Produktion 

2050 

23,7 Mm3/år* 

Långsiktigt 

vattenbehov 

45 Mm3/år 

Kr/m3 

2020 = 14,8 

2022 = 19,0  

2023 = 24,3 

 

Kr/m3 

9,90 

12,60 

16,40 

Kr/m3 

5,20 

6,70 

8,60 

Kr/m3 

10,60 

13,10 

17,10 

       Kr/m3 

7,10 

8,70 

11,40 

Kr/m3 

3,70 

4,60 

6,00 

*Från förstudien 
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6 Uppdaterade kostnader 2023 

I bilaga 2 redovisas uppdaterade kostnader för Vätternvatten AB och dess fyra delägare. Beräknade effekter 

på kostnaderna framgår av nedanstående tabeller. 

 

Tabell 4, Sammanställning av uppdaterade kostnader 2023  

Kostnadsberäkningar i bilaga 2  

 

Ränta Anläggnings-

kostnader 

Årskostnad 

  Kapital Drift- 

underhåll 

Summa 

4 % ränta 7 544 Mkr 346,8 Mkr/år 41,8 Mkr/år 388,6 Mkr/år 

2 % ränta  7 544 Mkr 228,5 Mkr/år 41,8 Mkr/år 270,3 Mkr/år 

 

 

Tabell 5, Vattenpris utslaget på 2008 års vattenproduktion, på 2050 års vattenproduktion samt på långsiktigt 

vattenbehov, kostnader beräknade i bilaga 2. 

 

Vattenpris 

4 % Kalkylränta 2 % Kalkylränta 

Produktion 

2008  

15,8 Mm3/år* 

Produktion 

2050 

23,7 Mm3/år* 

Långsiktigt 

vattenbehov 

 45 Mm3/år 

Produktion 

2008 

15,3 Mm3/år* 

Produktion 

2050 

23,7 Mm3/år* 

Långsiktigt 

vattenbehov 

45 Mm3/år 

24,3 kr/m3 

 

16,4 kr/m3 

 

8,6 kr/m3 

 

17,1 kr/m3 

 

11,4 kr/m3 

 

6,0 kr/m3 

 

 

 

 

 

Avgiftsberäkning för typhus A utifrån kostnadsbedömning dec 2023  

 

Enligt förbrukning 2022 om 16 Milj m3 för de 4 delägarna 

Normalförbrukning 150 m3/år x 24,3 = 3 645:- /12 mån medför 304:-/mån i ökning 
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Förändringar i entreprenadindex m.fl. november 2016 – april 2020 –  

aug 2022 – sept 2023 

 

Ledningsentreprenader November 
2016 

April 
2020 

Aug 
2022 

Sept  
2023 

Förändr. 
2016-2020 % 

Förändr. 
2020-2022 % 

Förändr. 
2022-2023 % 

- Markarbeten 107,6 116,4 138,6 149,1 +8,2% 19,1 % 7,5 % 

- Läggning av segjärnsrör  113,9 126,6 158,1 158,1 +11,2 % 26,8 % of 

- Läggning av 

högtrycksrör 

110,7 124,7 150,4 160,2 +12,6% 20,6 % 6,5% 

Bergrums-, tunnel-,  
gruventreprenader 

       

- Sprängningsarbeten 110,1 119,9 145,8 151,9 +8,9 % 21,6 % 4,2% 

- Transporter 108,6 117,3 142,8 152,2 +8,0 % 21,7 % 6,6% 

- Btgarbeten, 

förstärkningsarb. 

107,6 117,1 139,3 145,4 +8,8 % 19,0 % 4,4% 

        

Arbetslöner        

- Byggavtal 115 121 128 133 +5,2 % 5,8 % 3,9% 

        

Råoljepris(som indikator  
för pris på PE-rör) 

       

- Råoljepriset  USD 50  * 97 82 *  (94) % - 15,5% 

        

Anläggningsmaskinindex 
inkl. drivmedel 

474 524** 742,7*** 726,9 +10,5 %** 41,7 % -2,2%*** 

Konsumentprisindex 318 333 383 408 +4,7 % 15,0 % 6,5 % 

• Råoljepriset har i samband med pandemin gått ned kraftigt men med stor fluktuation. Det håller dock på att återhämta sig 

** Avser mars 2020 

*** Avser juni 2022 resp juni 2023          (snitt ca 5,5 %) 
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Valutakursförändring perioden november 2016-april 2020 – nov 2022 – nov 2023  

Valuta Kurs nov 2016 Kurs april 2020 Förändring Kurs nov 2022 Förändring Kurs nov 2023 Förändring 

SEK 1 1   1  1  

Euro 0,101 0,092 0,009 9,1 % 0,1083 -17,7 % 0,1155 6,6 % 

USD 0,11 0,099 0,01 10 % 0,1084 -9,5 % 0.1066 -1,7 % 

CHF 0,109 0,0969 0,0121 12 % 0,1092 -12,7 % 0,1200 9,9 % 
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Bilaga 2, Uppdaterade kostnader till kostnadsnivå 2023-09 2023-11-30 /LF

Anläggningskostnader

(Laxå utgår)

2021 2022 2023

30 Mkr 33 Mkr 40 inkb. End. index 20% 42 inkb. End. index 5% 

82 Mkr 115 Mkr 140 inkb. End. index 20% 147 inkb. End. index 5% 

20 Mkr 22 Mkr 100 nkb1 105 nkb1 + index 5%

15 Mkr 20 Mkr ingår ovan ingår ovan

nkb2 D&B

1480 Mkr 1760 Mkr 2861 best guess 0623

(1702 Mkr) 3300 Jmf.k. 4. Inkl bh.15%

2 875 nkb2-Best,st BG.

-- 75 Mkr (Torrt utrymme)        - 20 inkb. End. index 5%

766 Mkr 975 Mkr 1170 inkb. End. index 20% 1 230 inkb. End. index 5%

55 Mkr *-- Tillkommer 25%  inför 2070 ca 300 Mkr

 

694 Mkr 950 Mkr 1400 nkb3 afry 2 350 Från Micke nov 23

(ökad ledn.läggn.kostnad)

42 Mkr 59 Mkr ingår ovan

775 755 Upptaget i redundansutr.

31,8 Mkr 35 Mkr 0 0 Ej anläggningskostn. Utgår här

87 Mkr 96 Mkr -96 0

50 Mkr -10  i ledn.nät ingår i ledn.nät

12 Mkr 13 Mkr -13 0

20 Mkr  i ledn.nät ingår i ledn.nät

5 Mkr  i ledn.nät ingår i ledn.nät

3315 Mkr 4228 Mkr 4109 Mkr 5711 Mkr 7 544 Mkr

Index 20% 822 6150

4931 Mkr

inkb = ingen ny kostnadsbedömning

2016-11 2020-04

alt. med D&B 25/32 m
2

*Ingår i vattenverk ovan

Anslutning av Lekeberg via Örebro

Renvattenledningar Håkamo- Laxå, 2 st 225/198,4, ca 35 km

3 st tryckstegringsstationer för Laxå (inkl en vid Håkamo)

Summa anläggningskostnad

Mottagningsstationer, 5 st (numer Leveransstationer 3 st)

Renvattenledningar för anslutning Hallsberg, 2 st PE 450/396,6

Renvattenledningar för anslutning Kumla, 2 st PE 560/493,6

Intagsanordningar, 2 st 

Intagsledningar

Anslutning till bergtunnel, micro-TBM och hoppkoppling i sjön

Intagskammare

Råvattentunnel Hargemarken-Håkamo

Kostnadsnivå

36 km, den uppdaterade kostnaden avser TBM-utförande Ø 4,0 m

alt. med D&B 20 m
2

Pumpstation för tömning av tunneln eller ökning av kapaciteten

Renvattenledningar vattenverk-Örebro,  2 st PE 1100 inkl

serviceväg och ventilstationer c/c 5 km, 26 km

Renvattenledningar för anslutning till Örebro, 2 st PE 1100

Resdundanslösning C 

Vattenverk vid Håkamo, den uppdaterade kostnaden avser

utbyggnad för etapp 1 av långsamfilterdelen

Reservoar 12500 m
3

nkb = ny kostnadsbedömning
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Kapitalkostnader Annuitetsfaktorer vid använda avskrivningstider

4% 2%

100 år 0,0408 0,0232

50 år 0,0465 0,0318

15 år 0,0899 0,0778

2016 2020 2022 2023

4% 2% 4% 2% 4% 2% 4% 2%

2016-11 2016-11 2020-04 2020-04  2022-09  2022-09  2023-09  2023-09

1,4 0,9 1,5 1,0 1,9 1,3 2 1,3

3,8 2,6 5,3 3,7 6,5 4,5 6,8 4,7

0,9 0,6 1,0 0,7 4,6 3,2 4,9 3,3

0,7 0,5 0,9 0,6      - Ingår ovan Ingår ovan

59,7 34,3 71,8 40,8 117,3 66,4 135,3 76,6 117,3 66,7

 4 kalk + Byggh.15%

- - 6,7 5,8 0,9 0,6

52,0 42,0 - -

- - 34,0 23,2 40,8 27,9 42,9 29,3 75% 922,5 

- - 21,9 19,0 26,3 22,7 27,6 23,9 25%  307,5

2,6 1,8 - -

32,3 22,0 44,2 30,2 65,1 44,5 109,3 74,7

1,9 1,3 2,7 1,9 Ingår ovan ledn. Ingår ovan ledn.

1,5 1,0 1,6 1,1 2,1 1,4

Redudndanslösning C 50 år 35,1 24

4,0 2,8 4,5 3,1 Utgår Utgår

- - 4,5 3,9 Ingår ovan ledn. Ingår ovan ledn.

0,8 0,7 - - Utgår Utgår

- - 0,6 0,5 Utgår Utgår

- - 0,3 0,2 Utgår Utgår

0,9 0,6 Ingår ovan ledn. Ingår ovan ledn.

0,2 0,2 Ingår ovan ledn. Ingår ovan ledn.

Summa Mkr 161,6 110,5 202,9 136,6 264,6 171,9 346,8 228,5

282,6 182,1

jmf 4 kalk + bh 15%

Avskrivningstid för anläggningsdelar

100 år 1760 Mkr 2861 3300 2875

50 år 1361,5 Mkr 1400 3150 inkl reservalt C

50 år 731 Mkr 878 1072

15 år 375,5 Mkr 292 Laxådelar bort 358

Kalkylränta Kalkylränta Kalkylränta Kalkylränta 

Intagsledningar 50 år

Anslutning till bergtunnel, raiseborrning och ihopkoppling 50 år

Pumpkammare 50 år

Råvattentunnel Hargemarken-Håkamo 100 år

Avskrivningstider: 

Tunnel

Renvattenledningar vattenverk-Örebro 50 år

Intagsanordningar, 3 st, nu 2 st 50 år

Maskinell- och rörteknisk utrustning, el automatik, styr-regler

Ledningar

Renvattenledningar för anslutning till Örebro 50 år

Anslutning av Lekeberg via Örebro 50 år

Renvattenledningar Håkamo- Laxå 50 år

3 st tryckstegringsstationer för Laxå totalt

Pumpstation för tömning av tunnel 15 år

Vattenverk totalt

Vattenverk 50 år (75%)

Vattenverk 15 år (25%)

Reservoar (ingår numera i vattenverket)

Mottagningsstationer

Tunnel 

Ledningar, pumpkammare

Vattenverk, byggnad

Vattenverk, Maskinell- och rörteknisk utrustning, el automatik, styr-regler

3 st tryckstegringsstationer för Laxå 15 år

3 st tryckstegringsstationer för Laxå 50 år

Renvattenledningar för anslutning till  Hallsberg 50 år

Renvattenledningar för anslutning Kumla 50 år
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     2022-09      2023-09 OBS: Kostnad för fallförlust Motala ström ej med.

Driftskostnader

2,9 Mkr/år 3,2 Mkr/år 3,8  Mkr/år 4 Varierar, endast indexspåslag

1,5 1,7 2 2,1

6,6 7,3 8,8 11,2 Lab o rerervanl. medf. utökn. till 16 p a 0,7 Mkr/år

Drift- och underhållskostnad 3 st mottagningsstationer 0,5 0,4   ( 3 st) 0,5

0,2 0,3 0 Utgår Utgår

Summa 11,2 Mkr/år 13 Mkr/år 15 Mkr/år 17,8 Mkr/år

Underhållskostnad

3,7 5,8 7 7,4 0,8% x 922,5

5,7 5,6 4,4 4,6 1,5% x 307,5

4,5 6,2 8,5 9,4 12 0,2% x ( ledn + tunnel = 6025)

2,8 -      -

Summa 16,7 Mkr/år 17,7 Mkr/år 19,9 Mkr/år 20,8 Mkr/år 24 Mkr/år

Summa årskostnad vid 4 % ränta 189,5 Mkr/år 233,6 Mkr/år 299,5 Mkr/år 318,4 Mkr/år 388,6 Mkr/år  (379,2 = 300 kr/mån)

Summa årskostnad vid 2 % ränta 138,4 Mkr/år 167,3 Mkr/år 206,8 Mkr/år 217,9 Mkr/år 270,3 Mkr/år

15,8  Mm
3

/år* 23,7  Mm
3

/år* 45  Mm
3

/år 15,8  Mm
3

/år* 23,7  Mm
3

/år* 45  Mm
3

/år

14,8 kr/m
3

9,9 kr/m
3

5,2 kr/m
3

10,6 kr/m
3

7,1 kr/m
3

3,7 kr/m
3

(12,0 kr/m
3
)** (8,0 kr/m

3
)** (8,8 kr/m

3
)** (5,8 kr/m

3
)** --

* Från Förstudien

** Från kostnadsuppdatering till kostnadsnivå november 2016 (ovan) 

2016-11 2020-04

Kostnadsnivå

2016-11 2020-04       2022-09

Kostnadsnivå

Energikostnad vattenverk, 2.700.000 kWh/år

Kemikaliekostnad vattenverk

--

VattenbehovVattenprod.2050

4 % Kalkylränta

Vattenprod.2008 Vattenprod.2008 

Ledningar, tunnel 0,2 %

Uppdaterat 0,2 % av 3121.5 Mkr

Tillkommande för nya förbindelsepunkter

2 % Kalkylränta

Vattenpris 2019

Vattenprod.2050

Tabell, Vattenpris utslaget på 2008 års vattenproduktion, på 2050 års vattenproduktion samt på långsiktigt vattenbehov. Dock 

är inte alla delar i anläggningen fullt utbyggda för vattenbehovet på lång sikt.

Vattenbehov

Byggnader 0,8 % x 731

Maskiner, el- och automatik 1,5 % x 375,5

Personalkostnad vattenverk 10 x 0,6 Mkr/år

Pumpningskostnad Laxå

Schablonkostnader: 
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15,8  Mm
3

/år* 23,7  Mm
3

/år* 45  Mm
3

/år 15,8  Mm
3

/år* 23,7  Mm
3

/år* 45  Mm
3

/år

19,0 kr/m
3

  1 12,6 kr/m
3

6,7 kr/m
3

13,1 kr/m
3

8,7 kr/m
3

4,6 kr/m
3

--

Uppdatering prisnivå 2022
Avgiftsberäkning enligt förbrukning 2022 tot 16 Milj m3 dvs nästan lika 2008

1 Typhus A 150 m3 x 19:-  =  2850:- / 12 mån  = 237,50:-/mån i ökning Best guess (OBS inga redundanskostn.)

2 Typhus A 150 m3 x 20,2:-  =  3030:- / 12 mån  = 252,50:-/mån i ökning 4 kalk. + byggh 15%

16  Mm
3

/år* 23,7  Mm
3

/år* 45  Mm
3

/år 15,8  Mm
3

/år* 23,7  Mm
3

/år* 45  Mm
3

/år

24,3 kr/m
3

  1 16,4 kr/m
3

8,6 kr/m
3

17,1 kr/m
3

11,4 kr/m
3

6,0 kr/m
3

--

Uppdatering prisnivå 2023
Avgiftsberäkning enligt förbrukning 2022 tot 16 Milj m3 dvs nästan lika 2008

1 Typhus A 150 m3 x 24,3:-  =  3645:- / 12 mån  = 304 kr/mån i ökning

2 Utfall/månad Nivå 300 kr/mån sattes 2020.

Ökningen med index ca 25% från 2020 innbär uppräknat = 375kr/mån 

--

4 % Kalkylränta 2 % Kalkylränta

Vattenprod.2021 Vattenprod.2050 Vattenbehov Vattenprod.2008 Vattenprod.2050 Vattenbehov

Vattenpris 2023

Vattenpris 2022
4 % Kalkylränta 2 % Kalkylränta

Vattenprod.2008 Vattenprod.2050 Vattenbehov Vattenprod.2008 Vattenprod.2050 Vattenbehov

--
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Kostnadsfördelning mellan delägare 
Föreslagen kostnadsfördelning mellan kommunerna är grundad på den princip som 
Sydvatten tillämpar för finansiering av sin verksamhet. Man har en fast avgift och en 
rörlig avgift. Den rörliga avgiften avser kostnader för energi och kemikalier, medan den 
fasta avgiften täcker in övriga kostnader. Den rörliga avgiften tas ut som ett m3-pris för 
levererad vattenmängd till respektive kommun, medan den fasta kostnaden fördelas efter 
respektive kommuns folkmängd. Man kan säga att denna princip följer en solidarisk 
fördelningsprincip.  

Fördelning efter befolkning är grundprincipen 

Fördelningsprincipen att använda folkmängd istället för antal anslutna (som är mer av 
VA-systemtanken) grundar sig på att gynna anslutningar i kommunerna till gemensamt 
system, framtid hållbart, utan att behöva göra jmf mot egenutbyggnad t.ex. 
stordriftsfördelar är viktiga och i det långsiktiga perspektivet antagligen helt nödvändigt 
för att kunna erhålla kompetens och säkerhet i ett mycket viktigt försörjningssystem. 

Jämkningen  

Den fasta kostnaden som bolaget ska ta in ska varje kommun fördela på sitt VA-kollektiv 
vilket innebär att det kan bli stora skillnader i m3 priset beroende på anslutningsgrad hos 
kommunen. För att utjämna dessa effekter tillämpar vi en modell som grundar sig på ett 
synsätt att ”ingen ska behöva betala mer än den näst dyraste kommunen och ingen ska 
betala mindre än den näst billigaste kommunen.” 

Den tillämpas på följande sätt: Den fasta kostnaden som bolaget har delas upp efter 
folkmängd, i procent, den summan fördelas på aktuell förbrukning för kommunen, vilket 
ger ett m3-pris som jämförs mellan kommunerna. Den som då har det högsta resp lägsta 
m3-priset jämkas till den som har det näst högsta resp näst lägsta och mellanskillnaden 
fördelas på övriga med ny procentberäkning då totalsumman ska bli densamma. Detta 
räknas alltså fram för varje år. Med bara 4 kommuner att jämföra så har vi valt att 
jämkningen blir endast på det högsta priset, Lekeberg, då effekten uteblir då 
Örebro ligger marginellt lägre än Kumla och Hallsberg som ligger i stort sett lika. 

Underlag 

Av den totalt beräknade årskostnaden vid 4 % ränta om 409 Mkr/år, enligt bilaga 2, utgör 
energi- och kemikaliekostnad 6,1 Mkr/år. Denna kostnad betraktas som en rörlig kostnad 
och ger ett rörligt vattenpris om 6,1/16 Milj m2 = 0,4 kr/m3, räknat på 
vattenproduktionen 2021 och lika för alla deltagande kommuner. Resterande årskostnad 
409 – 6,1 = 402,9 Mkr/år räknas som fast kostnad och föreslås fördelas efter respektive 
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kommuns andel av den totala befolkningen i deltagande kommuner, se tabell 1 
Motsvarande fasta kostnad vid 2 % ränta blir 282,8 – 6,1 = 276,7 Mkr/år.  

 

Tabell 1 Fördelningsnyckel efter antal folkbokförda personer i respektive kommun 
31 december 2022  

Kommun Antal folkbokförda 
personer 2022-12-
31 

Beräknad andel i % 

   

Örebro 158 057 76,9 

Kumla 22 479 10,9 

Hallsberg 16 290 7,9 

Lekeberg 8 756 4,3 

Summa 205 582 100 

 

Den fasta kostnaden föreslås fördelas efter respektive ägarkommuns andel av den totala 
befolkningen i ägarkommunerna, se tabell 2. 

 

 

Vattenproduktion 2022 
Örebro      12, 822 Milj m3 
Kumla        1, 691      ”  ( Uppgift grundar sig på befolkningsfördelning mellan Kumla o 
                                          Hallsberg då totalprod. är ingångsvärdet) 
Hallsberg   1, 224       ” 
Lekeberg    0, 322       ” 
Tot            16, 065      ” 

 

 

Beräkn: - 2 % innebär 76,9 % av 276,7 Mkr = 212,8 Mkr/år för Örebro osv. 
               - Utslaget på prod. 2022 om 12, 822 Mm3 innebär för Örebro 16,6 kr/m3 osv 
 
                - 4 % innebär 76,9 % av 402,9 Mkr = 309,8 Mkr/år för Örebro osv. 
                - Utslaget på prod. 2022 om 12,822 Mm3 innebär för Örebro 24,2 kr/m3 osv 
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Tabell 2. Fast kostnad utan jämkning 
Ägarkommun Beräknad 

andel i % 

Fast avgift 

  2 % ränta 4 % ränta 

  Mkr/år Utslaget, kr per m3 Mkr/år Utslaget, kr per m3 

Örebro 76,9 212,8 16,6 309,8 24,2 

Kumla 10,9 30,2 17,9 43,9 26,0 

Hallsberg 7,9 21,8 17,8 31,8 26,0 

Lekeberg 4,3 11,9 36,9 17,3 53,7 

Summa 100 276,7 16,7 402,9               25,1 

 

Som framgår av tabell 2 slår dock fördelningen hårt mot vattenpriset för Lekeberg, som har 
en mycket låg andel anslutna till VA-försörjning, endast ca 42 %. Vattenpriset skulle för 
Lekeberg då uppgå till 36,9 kr/m3 enligt tabellen vid 2 % ränta och hela 53,7 kr/m3 vid 4 % 
ränta. 

En jämkning, enligt modell från Sydvatten, används för att sänka vattenpriset för Lekeberg 
till i nivå med näst högsta i tabell 2, det vill säga till 17,9 kr/m3 vid 2% ränta och 26,0 kr/m3, 
vid 4 % ränta. Den jämkade fasta avgiften framgår av tabell 3. 
 

Tabell 3. Fast kostnad med jämkning 
Ägarkommun Beräknad 

andel i % 

Fast avgift 

  2 % ränta 4 % ränta 

  Mkr/år Utslaget, kr per m3 Mkr/år Utslaget, kr per m3 

Örebro 79,1 218,9 17,1 318,8 24,9 

Kumla 10,9 30,2 17,9 43,9 26,0 

Hallsberg 7,9 21,8 17,8 31,8 26,0 

Lekeberg 2,1 5,8 17,9 8,4 26,0 

Summa 100 276,7 17,2 402,9 25,1 

 
Föreslagen kostnadsfördelning, fast och rörlig kostnad, på respektive kommun 
 
Följande kostnader och vattenpriser erhålles för respektive kommun efter jämkningen för 
Lekeberg. Kostnaderna är utslagna på vattenproduktionen år 2008 enligt tabell 1 i 
Förstudien. 
 
Tabell 4. Summering kostnader efter jämkning  

Kommun Fast avgift kr/m3 Rörlig avgift 

kr/m3 

Summa kr/m3 

 2 % ränta 4 % ränta 2 % ränta 4 % ränta 

Örebro 17,1 24,9 0,4 17,5 25,3 

Kumla 17,9 26,0 0,4 18,3 26,4 

Hallsberg 17,8 26,0 0,4 18,2 26,4 

Lekeberg 17,9 26,0 0,4 18,3 26,4 

 


