

Planprioritering

Prioritering av aktiva detaljplaner i Lekeberg

PRIOR	DETALJPLAN	PLANBESKED KS BESTÄLLN	FINANSIERING	PLANAVALTAL	SKED	ÅTG. STORLEK	ÖVRIGT
1	Sälven 1:40 (ändring av dp Sälven 1:35)	230214	MoB- nämndens budget		Antagen	Upp- hävande (Medel)	Fredrik
2	Sörhult 1:43 (Idrottshall Mullhyttan)	230619	MoB- nämndens budget		Antagen	Medel	Adam
3	Fjugesta 5:24 (Padelhall mm)	211012	Exploator	221025	Inför gransk- ning	Stor	Fredrik
4	Bergaområdet	240312	Exploator/ MoB- nämndens budget		Inför samråd	Stor	Adam
5	Hackvads-Bo 1:14 & 1:11 (Bostäder)	100610	Exploator	Kan krävas nytt planavtal innan planarbete återupptas	Inför gransk- ning	Liten	Konsult på uppdrag av expl. (Fredrik)
6	Långvassen 1:1 m.fl. (Bostäder Mullhyttan)	221220	Exploator		-	Stor	Prel. start HT 25
7	Övratorp 1:5 (Bostäder Mullhyttan)	210601	Exploator		-	Stor	Prel. start HT 25
8	Fjugesta 68:2 (Tulpanen)	210216	LEKO		-	Medel	
9	Fjugesta 2:78 m.fl. (Kv. Granen, upph tomtindelning)	220817	MoB- nämndens budget		-	Liten	
10	Gropen 1:29	240312	Exploator			Medel	

11	Fjugesta 5:76 m.fl. (Fjugesta södra)	181016	MoB-nämndens budget			Medel	Beslut om antagande upphävt av MMD 20222. Ev. omtag i området bör ske i form av nytt plan-uppdrag?
----	---	--------	---------------------	--	--	-------	--

Planbesked

DETALJPLAN	PLANBESKED KS BESTÄLLN	PLANAVTAL	ANLEDNING TILL PLANLÄGGNING, VARFÖR VILANDE ETC	ÖVRIGT

Övriga planärenden (förfrågningar, vilande mm)

DETALJPLAN	PLANBESKED KS BESTÄLLN	PLANAVTAL	ANLEDNING TILL PLANLÄGGNING, VARFÖR VILANDE ETC	ÖVRIGT
Knista-Sanna 1:19 (Sannamarken)	2019-09-12	2020-03-10	Vilande på grund av juridisk tvist om betalning för Samhällsbyggnad Sydnärkes kostnader för utfört planarbete	