



Tjänsteskrivelse – Reviderad projektplan för fortsatt arbete med ny översiktsplan

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-10 § 40 att en ny översiktsplan för Lekebergs kommun ska tas fram och 2020-09-20 § 118 antogs en projektplan för arbetet med översiktsplanen. Översiktsplanen redovisar kommunens övergripande syn på hur mark- och vattenområden ska användas, riksintressen tillgodoses och bebyggelsen bevaras och utvecklas i kommunen som helhet och på lång sikt.

Arbetet befinner sig nu i samrådsskedet och ett samrådsförslag håller på att arbetas fram. Nya politiska direktiv efter valet 2022 påverkar tidplan, organisation och budget för projektet och projektplanen behöver därför revideras inför det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

I den reviderade projektplanen föreslås att tidplanen förlängs och att budgeten utökas med 2 050 tkr för hela projektet. Samråd föreslås genomföras under tidig höst 2024, granskning av det justerade förslaget under senhösten 2024 och översiktsplanen antas hösten 2025.

Om översiktsplanen inte antas före 11 september 2024 behöver istället en planeringsstrategi tas fram som antas senast samma datum, dvs två år efter valdagen. En planeringsstrategi tar ställning till ändrade planeringsförutsättningar sedan gällande översiktsplan antogs och redovisar hur översiktsplaneringen ska drivas vidare. Den ska antas av kommunfullmäktige. Enligt förslaget till ny preliminär tidplan, föreslås att en planeringsstrategi antas i april 2024.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner den reviderade projektplanen för översiktsplanen
2. Avsätter 150 tkr av KS planeringsreserv för 2023 och finansiering av 2024-2026 hanteras i ordinarie budgetarbete

LEKEBERGS KOMMUN

Eva Jonsson
Tf Kommundirektör

Pernilla Jacobsson Wallner
Översiktsplanerare