

Tidplan

Vätternvatten AB

Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 701 35 Örebro
Fakturaadress: Box 33 510, 701 35 Örebro
Org.nr. 559149-1716

Telefon: 019-767 91 11
E-post: info@vvatten.se
Webb: vvatten.se

Beslutsunderlag revidering tidplan

Revidering av tidplan har diskuterats på styrelsemöte i juni och september 2022.

Beslutad tidplan är daterad 2020-05-15 och den är i behov av revidering. Nedan redovisas beslutad tidplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Kompletterande utredningar	■	■										
B. Organisationsskapande		■	■	■	■					■	■	■
C. Prövningsprocess MMD			■	■	■	■						
D. Projektering		■	■	■	■							
E. Entreprenadupphandling					■	■						
F. Byggande						■	■	■	■	■	■	
G. Provning och idrifttagning											■	■

Projektet har inte utvecklats i den takt som antogs i maj 2020. Följande kan konstateras:

- Att bygga upp bolagets organisation är tidskrävande. Att starta upp bolaget, skapa rutiner, ordna lokaler osv. har tagit mycket tid. Arbetet med att bygga upp administrativa system pågår fortsatt.
- Det har varit en utmaning att rekrytera projektledare med rätt kompetens till bolaget. Då rekryteringar inte lyckats har försök till upphandlingar av motsvarande roll gjorts men även det utan framgång. Brist på ingenjörer inom infrastruktur är en utmaning.
- Prövningsprocessen i Mark- och Miljödömsstolen är dimensionerade för tidplanen för Fas 1. För att kunna lämna in ansökan behövs underlag från anlita konsult och det har funnits stora svårigheter med kvalitet och leverans inom pågående konsultuppdrag. Detta har medfört att tiden för inlämnande av ansökan har fått skjutas fram.
- De hydrogeologiska undersökningarna för bergtunneln som nu genomförs av anlita konsult indikerar att påverkansområdet för grundvatten intill tunneln troligtvis behöver utökas. Detta medför att ett större omtag behöver göras för samråd med berörda inför inlämnande av ansökan. Sammantaget är bedömningen att ansökan kan lämnas in först Q1 2024.

Nedan redovisas förslag till ny tidplan för Fas 1.

Vätternvatten AB

Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 701 35 Örebro
Fakturaadress: Box 33 510, 701 35 Örebro
Org.nr. 559149-1716

Telefon: 019-767 91 11
E-post: info@vvatten.se
Webb: vvatten.se

Tidigare beslutad tidplan:

	2020	2021	2022	2023	2024
A. Kompletterande utredningar	■	■			
B. Organisationsskapande		■	■	■	
C. Prövningsprocess MMD			■	■	■
D. Projektering			■	■	■

Tidplan redovisad i juni 2022:

FAS 1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Kompletterande utredningar	■	■					
B. Organisationsskapande		■	■	■			
C. Prövningsprocess MMD				■	■	■	
D. Projektering			■	■	■	■	■
						Beslutsprocess Fas 2 - - -	

Tidplan för beslutsunderlag december 2022:

FAS 1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Kompletterande utredningar	■	■						
B. Organisationsskapande		■	■	■	■			
C. Prövningsprocess MMD					■	■	■	■
D. Projektering			■	■	■	■	■	■
						Beslutsprocess Fas 2 ●		

Vätternvatten AB

Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 701 35 Örebro
 Fakturaadress: Box 33 510, 701 35 Örebro
 Org.nr. 559149-1716

Telefon: 019-767 91 11
 E-post: info@vvatten.se
 Webb: vvatten.se

Osäkerheterna kring tidplan för Fas 2 är stora då detaljprojektering ännu inte påbörjats.

Liksom vid tidigare bedömningar beräknas byggnation av bergtunnel som det dimensionerande inom tidplanen för Fas 2.

Tiden för momentet "G. Provning och idrifttagning" har i tidplanerna som tagits fram under år 2022 ökat jämfört med tidplanen från år 2020. Detta beror på att man nu tar höjd för att ledningar eventuellt ska förläggas i tunneln.

Nedan redovisas förslag till ny tidplan för Fas 2.

Tidigare beslutad tidplan:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
E. Entreprenadupphandling								
F. Byggande								
G. Provning och idrifttagning								

Tidplan redovisad i juni 2022:

FAS 2									
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
E. Entreprenadupphandling									
F. Byggande									
G. Provning och idrifttagning									

Tidplan för beslutsunderlag december 2022:

FAS 2									
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
E. Entreprenadupphandling									
F. Byggande									
G. Provning och idrifttagning									

Vätternvatten AB

Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 701 35 Örebro
 Fakturaadress: Box 33 510, 701 35 Örebro
 Org.nr. 559149-1716

Telefon: 019-767 91 11
 E-post: info@vvatten.se
 Webb: vvatten.se