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Beslutsunderlag – Ny förskola i Fjugesta 
 

Bakgrund 

Antalet barn i förskoleålder ökar stadigt i Lekebergs kommun. Enligt prognosen fram 

till 2030 sker en ökning med ca 80 barn. Ökningen sker främst i Fjugesta och 

Lanna/Hidinge. Med en ny och större förskola i Fjugesta skulle man dels möta upp 

behovet av fler förskoleplatser i Fjugesta men också effektivisera kostnaderna och 

förbättra arbetsmiljön genom att lägga ner Fjugestas små förskolor och flytta verk-

samheterna till en större förskola. 

I Fjugesta har vi tre små förskolor med en eller två avdelningar; Gunghästen har en 

avdelning och Skattkistan och Tulpanen har två avdelningar. I samma paviljong som 

förskolan Gunghästen finns även en avdelning för pedagogisk omsorg. Dessa små för-

skolor är kostsamma i drift och några är väldigt slitna och mindre väl anpassade för 

förskoleverksamhet.  

 

Små förskolor 

Det finns fördelar och nackdelar med små förskolor men den generella uppfattningen 

är att nackdelarna överväger, sett ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv. 

En liten enhet blir sårbar och dyr i drift när personal är frånvarande. Då måste man 

nästan alltid sätta in vikarier i stället för att man hjälps åt mellan flera avdelningar. 

Flera små enheter betyder fler inköp av material. På en förskola med fyra eller fler 

avdelningar kan man exempelvis använda samma skrivare/kopiator, möbler till per-

sonalrummet, återvinningstationer mm. Beställningar blir kostsamt när alla små en-

heter beställer till sig själva så det blir en besparing när man bara behöver beställa till 

en enhet. Flera mindre enheter innebär också fler resor och förflyttningar för rektor, 

vilket tar tid i anspråk. Licenser och tillsyn från miljöförvaltning och brandmyndig-

heten skulle bli billigare till en större enhet i stället för till flera små. Öppettider mel-

lan kl. 6.00- 18.00 på flera små enheter innebär att det går åt många personal som 

ska öppna och stänga. På en större enhet kan man slå ihop avdelningar morgon och 

kväll och på så vis hjälpas åt med öppning och stängning, vilket blir mer resurseffek-

tivt. 

På en liten förskola ges det färre möjligheter att skapa mindre grupperingar av barn 

med liknande intressen. Det är också svårare att placera barn på en mindre enhet uti-

från barns olika behov. Att organisera planerings- och reflektionstid för förskollä-

rarna, som är en viktig del av verksamheten för kunna göra en bra och stimulerande 

undervisning för barnen, är mer komplicerat på en liten förskola.  

 

 



 

   2 (5) 
 

 

 

Förskolan Skattkistan 

Skattkistans lokaler och gård är inte anpassade för förskola. Lokalerna var från början 

ett LSS-boende. Inomhus är det väldigt dålig ventilation och varmt och därför behö-

ver det oftast vara ett fönster eller en dörr öppen men då blir det å andra sidan kall-

drag i lokalen. Det är svårt att ha en överblick över barnen när de leker inomhus och 

ute på gården eftersom det är många små utrymmen som barnens vistas i. Skattkis-

tan har dessutom en dålig måltidsmiljö på grund av att den ena avdelningen ligger 

angränsande till en hall. 

Mottagningskök  

På små förskolor är det mottagningskök. Maten lagas i ett storkök och transporteras 

till förskolan. Det är resurskrävande med mottagningskök då det är svårt att klara ar-

betsuppgifterna på 50 % tjänster. Finns det inte vikarier att tillgå när måltidsbiträdet 

är frånvarande måste pedagoger gå in i och arbeta i köket, vilket stör den pedago-

giska verksamheten. Transporterna innebär också en merkostnad. Maten transporte-

ras i värmeskåp och det föreligger risk för olycka. En risk är också att barnen kan 

bränna sig på varma bläck när de är i samma utrymmen. Barnen får inte uppleva dof-

ter av mat på samma sätt som när maten lagas på plats. Även svårarbetat för medar-

betare när det är trånga utrymmen att arbeta i. Kostsamt att utrusta alla små försko-

lor med inventarier och utrustning. Ett exempel är Tulpanens förskola som kostade 

ca 80 000kr att starta igång.  

 

En ny förskola med 4 eller 6 avdelningar 
Fjugesta utökades med två avdelningar i en tillfällig paviljong på Tulpanens skolgård i 

mars 2020. Det är dyrt att hyra paviljonger och det har från början stått klart att pa-

viljongen är en tillfällig lösning i avvaktan på en nybyggd förskola. Gunghästens loka-

ler är kraftigt nerslitna och ”sjunger på sista versen” så ur ett arbetsmiljöperspektiv 

måste vi även gå ur den lokalen. Dessa två förskolor utgör tre avdelningar. Den fjärde 

avdelningen blir den utökning av antal platser som Fjugesta behöver för att kunna er-

bjuda alla barn en placering. Om vi även går ur Skattkistan, vilket motiveras av de 

brister som redovisats, så skulle det innebära ett behov an en ny förskola med sex av-

delningar. 

Pedagogisk omsorg 

När Gunghästen-paviljongen avvecklas behövs det en ny lokal för den pedagogiska 

omsorgen. Följande alternativ skulle kunna vara en lösning:  

 Tegelbyggnaden på Tulpanens skola (tidigare förskola) 

 Skattkistan (tillfällig lösning tills kontraktet löper ut 2023-11-01) 

 Bedriva pedagogisk omsorg i hemmet 

Förvaltningen har i uppdrag att undersöka alternativen. 
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Städning 

I en nybyggd förskola kan det från början planeras för bättre utrymmen till lokalvår-

den. En större städskrubb med utrymme för mopptvättmaskin och städmaskin ger en 

bättre arbetsmiljö och förutsättningar för effektivare städning. I projekteringen av en 

ny förskola kan man även påverka valet av golv så att det blir rätt materiel för de 

olika utrymmena, vilket leder till lättare städning och en bättre arbetsmiljö. 

Det är oftast en mer genomtänkt planlösning vid nybyggen som gör att det blir en-

klare för lokalvården. Att ha en matsal till exempel, dit barnen går för att äta lunch, 

leder till mindre tidskrävande städning eftersom det endast blir matrester i ett rum. 

Man sparar på miljön genom att åka till en förskola och städa istället för till tre. Det 

blir mindre kostnader för sophämtning med en förskola istället för tre. Det blir inte 

lika sårbart vid hög frånvaro om man bara har en större förskola att städa. 

 

Tillagningskök 

Inflytt av nya medborgare ger i längden effekten att skolköken blir för små för antalet 

portioner som ska tillagas både till skola och förskola. När man projekterar för en ny 

förskola behöver man tänka långsiktigt och ekonomiskt. Måltidenheten berörs av alla 

verksamheter som bedrivs i kommunen och köket är en viktig pusselbit i det. När det 

gäller en ny förskola förordar måltidenheten att det byggs ett tillagningskök. 

Fördelarna med ett tillagningskök är många. Laga mat på plats ser trevligare ut, bar-

nen känner lukten av matlagning, blir nyfikna och intresserade. Köket kan därmed an-

vändas i ett pedagogiskt lärande. 

Det är mindre sårbart när medarbetare har en högre sysselsättningsgrad, vilket de 

kan ha på en större förskola med ett tillagningskök. Det avlastar också tillagningskö-

ken på skolorna nu när elevantalet växer och portioner som ska tillagas utökas. Alltef-

tersom antalet barn och elever blir fler så ökar arbetsbelastningen på skolköken. Ett 

tillagningskök på en ny förskola skulle kunna avlasta och laga mat till andra förskolor 

som har mottagningskök.  

 

Hyreskonsekvens 

Hyreskontraktet för Skattkistan gäller fram till och med 2023-11-01. En kostnad som 

förvaltningen måste bära kontraktstiden ut.  
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Kalkyl 4 avdelningar 
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Kalkyl 6 avdelningar 
 

 


